

STRATEŠKI PROGRAM PROJEKATA OPĆINE PUČIŠĆA za razdoblje 2014.- 2020.



Naručitelj:



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUČIŠĆA

Izrađivač:
mpi

Management Partners International
Member of mpigroup

Rujan 2014.

Sadržaj

Uvodna riječ	<u>2</u>
Uvod	<u>4</u>
Vizija razvoja općine Pučišća	<u>6</u>
Glavni ciljevi razvoja općine Pučišća	<u>7</u>
Specifični ciljevi razvoja općine Pučišća	<u>10</u>
Mjere razvoja općine Pučišća	<u>11</u>
Projekti razvoja prema mjerama	<u>13</u>
Strateški program projekata	<u>17</u>
Strateški program projekata – razrada projekata	<u>19</u>
Strateški projekti	<u>24</u>
Bespovratna sredstva	<u>53</u>
Mogućnosti financiranja projekata	<u>56</u>

Uvodna riječ

Općina Pučišća je kroz proteklo razdoblje stagnirala u razvoju. Najvećim dijelom zbog prevelike ovisnosti o jednoj gospodarskoj djelatnosti koja je pretrpjela značajan udar kroz pad produktivnosti i aktivnosti. Kroz posljednje godine najvećim dijelom se ulagalo u pripremu dokumentacije za infrastrukturne projekte te manje intervencije u prostoru i socijalnim djelatnostima.

Pridruživanjem RH Europskoj uniji otvaraju se nove mogućnosti financiranja projekata od društvenog interesa te se Općina odlučila pristupiti izradi strateškog dokumenta koji će omogućiti povlačenje bespovratnih sredstava, a za boljitak Općine i svih stanovnika.

Strateški program projekata Općine Pučišća za razdoblje 2014.-2020. godine prvi je strateški dokument ove vrste u povijesti Općine Pučišća. Programom su razrađeni razvojna vizija, glavni i specifični ciljevi razvoja Općine te mjere za njihovo provođenje. Kao glavni ciljevi identificiraju se rast broja stanovnika, odnosno preokretanje trenda depopulacije, održivi razvoj gospodarstva sa naglaskom na kamenarstvo, razvoj turizma i mreže djelatnosti u službi turizma te bolja prometna povezanost Općine. Unutar svake mjere identificirani su projekti čije ostvarenje doprinosi ispunjenju mjere te odgovarajućih ciljeva. Svaki od projekata je evaluiran i razvrstan prema tri osnovna pokazatelja: provoditelj projekta, važnost projekata i provedba projekta.

U tijeku izrade održana je radionica na kojoj su se svojim prijedlozima uključili predstavnici različitih zainteresiranih skupina:

Stjepan Vrandečić – Klesarska radionica OK Stipe i kamenolom Pasika d.o.o.
 Ivan Martinić, ing. rud. – rukovoditelj kamenoloma Jadrankamen d.d. u stečaju
 Marko Vlahović, dipl. ing. geol. – Jadrankamen d.d. u stečaju
 Ivica Petrović, dipl. oecc. – Vađenje i obrada kamena Petrus, Udruga kamenara J. Dalmatinac
 Mirko Nižetić, mag. ing. građ. – Kamen Pučišća d.o.o.
 Vjekoslav Šesnić - Kamenoklesarska radionica i kamenolom Kalina, Gornji Humac
 Ivica Marinelić – Vađenje kamena Bili, Gornji Humac
 Deni Marčić – Vađenje kamena Bili, Gornji Humac
 Jakov Michielli Tomić – Michielli Tomić d.o.o.
 Vinko Šesnić – vijećnik Općinskog vijeća Općine Pučišća, Michielli Tomić d.o.o.
 Mark Mladinić – zapovjednik DVD-a Pučišća, obrt za ugostiteljstvo Monte Carlo
 Radoš Kaštelan – seljačko domaćinstvo Rojen
 Marko Mihaić – OPG, Pučišća
 Tomislav Marinelić – OPG (autohtono bilje), Gornji Humac
 Marko Buvinić – OPG, Pražnica
 Leo Vrandečić, ing. inf. - Turistička agencija Pučišća travel, Bistro Baškotin, INFO GRAF (informatičke usluge i trgovina)
 Zorka Martinić, dipl. ped. – ravnateljica knjižnice "Hrvatski skup" iz Pučišća
 Marin Šušnjar, profesor glazbene kulture
 Marina Rupnik, bacc. paed. - ravnateljica DV Pučišća
 Tonči Vlahović, dipl. ing. – ravnatelj Klesarske škole Pučišća
 dr. sc. Lucija Puljak – ravnateljica OŠ Pučišća

Don Andro Ursić, dipl. teol. – župnik župe sv. Jeronima iz Pučišća

Jelenka Radić – učiteljica razredne nastave, OŠ Pučišća

časna sestra Danijela Mihić, dipl. teol. - župa sv. Jeronima iz Pučišća, voditeljica doma za stare i nemoćne, vjeroučitelj u OŠ Pučišća

Toni Stipičić, mag. soc. – nezaposlen, Gornji Humac

Mirjana Bauk – klapa Volat

U izradi dokumenta su sudjelovali su i svi članovi općinskog vijeća u aktualnom sazivu.

O izvornoj ideji izrade strateškog razvojnog dokumenta raspravljalo se na 5. redovnoj sjednici. O radnim varijantama dokumenta raspravljalo se na 6. i 7. redovnoj sjednici, nakon čega je konačni prijedlog s pozivom na dostavu prijedloga putem službenih internetskih stranica predstavljen javnosti. Na 8. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. rujna 2014. godine **Strateški program projekata Općine Pučišća za razdoblje 2014.-2020.** je usvojen većinom glasova prisutnih vijećnika.

Ovaj dokument je vodilja u daljnjim aktivnostima na pripremi i realizaciji projekata koji će poboljšati Općinu Pučišća u gospodarskom, socijalno i društvenom smislu štiteći resurse za buduće generacije.


Načelnik Općine Pučišća

Marino Kaštelan

Uvod

Općina Pučišća administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uspostavljena je 1992. godine Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 90/92), kao jedna od osam jedinica lokalne samouprave proisteklih iz bivše Općine Brač. Prostire se na 106,33 km² te je površinom najveća bračka općina (26.95% površine otoka). U sastavu Općine su tri naselja – Pučišća, Pražnica i Gornji Humac.

Prema popisu stanovništva 1981. godine Općina Pučišća imala je 2397, 1991. godine 2.393, 2001. godine 2.224, a 2011. godine 2.171 stanovnika. Iz ovih podataka razvidna je tendencija pada broja stanovnika što je u skladu s opće prisutnom pojavom depopulacije otoka, ali je također i rezultat lošeg gospodarskog stanja u Općini.



Općina Pučišća u okviru Splitsko-dalmatinske županije i otoka Brača

Položaj naselja Općine u odnosu na prometne pravce (morske i kopnene) te uži geografski i topografski smještaj naselja u velikoj mjeri je utjecao na demografski razvoj naselja. U prošlosti je taj utjecaj bio ublažen i prevladan vezanošću za poljodjelske eksploatacijske jedinice i sigurnije položaje što je utjecalo na napredak unutrašnjih naselja otoka (u slučaju Općine – Gornji Humac, Pražnica, ali inekoliko malih danas zapuštenih zaselaka). S druge strane, prirodna luka i zaklonjen položaj te plodnidolci doveli su i prije tipično novijih procesa naselje Pučišća u prvi plan. Noviji procesi industrijalizacije i atraktivnost položaja naselja na moru, općenito postaju ključni faktori razvoja te se

Pučišća razvijaju većim intenzitetom od naselja u unutrašnjosti. Paralelno s ovim procesima, u devedesetim godinama prošlog stoljeća na području Gornjeg Humca gradi se Zračna luka Brač za zrakoplove kapaciteta do 60 putnika, a na krajnjem jugoistoku Općine formira se odlagalište otpada na kojem se prikuplja otpad sa područja sedam bračkih općina, a koje bi trebalo u perspektivi postati pretovarna stanica za čitav otok u sustavu županijskog centra gospodarenja otpadom.

Gospodarstvo Općine tradicionalno je okrenuto eksploataciji i obradi kamena, u manjoj mjeri poljoprivredi, a usprkos prekrasnoj prirodi, razvedenom obalnom pojasu i bogatoj kulturnoj baštini, gotovo potpuno nerazvijena grana gospodarstva je turizam.

Nedavna socijalna i gospodarska previranja pokazala su koliko je za lokalnu zajednicu opasna monostrukturna ekonomska orijentacija te koliko je potrebno uz tradicionalno kamenarstvo osigurati uvjete za diversifikaciju i razvoj drugih grana gospodarstva.

Ovaj Strateški program projekata Općine Pučišća za razdoblje od 2014. do 2020. godine trebao bi utvrditi viziju i jasne razvojne ciljeve te projekte čija realizacija će u najvećoj mjeri doprinijeti ostvarenju tih ciljeva.

Općina do sada nije izrađivala ovakve strateške razvojne dokumente već uglavnom prostorno-plansku dokumentaciju kroz koju su posredno utvrđeni osnovni razvojni ciljevi putem prostornog planiranja sadržaja na području Općine.

Najvažniji do sad usvojeni dokumenti koji utvrđuju smjer razvoja su:

- ~ Prostorni plan uređenja Općine Pučišća (Službeni glasnik 1/09)
- ~ Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Pučišća za period 2009-2013. godine (Službeni glasnik 3/13)
- ~ Plan gospodarenja otpadom Općine Pučišća za razdoblje do 2015. godine (Službeni glasnik 6/09)
- ~ Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Pučišća (Službeni glasnik 6/10) sa Usklađenjem (Službeni glasnik 3/14)
- ~ Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Službeni glasnik 5/14)
- ~ Plan zaštite od požara (Službeni glasnik 5/14)
- ~ Zaključak o utvrđivanju prijedloga Općine Pučišća za izradu nacrtu prijedloga Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik 4/11)
- ~ Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Pučišća (Službeni glasnik 3/13)

Na temelju ovih dokumenata, ali i drugih, pojedinačnih akata nastao je čitav niz projekata koje Općina želi realizirati, a koji su kroz ovaj Program evaluirani, razrađeni, postavljeni u financijsku perspektivu te utvrđeni mogući izvori njihova financiranja.

Vizija razvoja općine Pučišća

Općina Pučišća sačuvala je svoj jedinstveni mediteranski kulturni i urbani identitet te nudi bogate sadržaje svim stanovnicima i zbog toga bilježi porast broja stanovnika .

Prepoznatljiva je po stoljetnoj tradiciji vađenja i obrade kamena, po suvremeno opremljenoj Klesarskoj školi koja njeguje kriterij izvrsnosti, po dinamičnom razvoju malih i srednjih poduzeća koja naprednom tehnologijom obrade kamena konkuriraju na europskom i svjetskom tržištu.

Izgradnjom visokokvalitetnih smještajnih kapaciteta, održivim razvojem nautičkog turizma i plasmanom ekološki proizvedene hrane kroz turizam, otvorena su nova radna mjesta i osigurani novi prihodi lokalnom stanovništvu koje uživa ekonomske dobrobiti vrijedne kulturno-povijesne baštine, prekrasnog krajolika i očuvane prirode.

Izvršno prometno povezana s ostatkom otoka i kopnom, bogata sadržajima za stanovnike i goste Općina Pučišća je mjesto ugodnog življenja poželjno za život i rad.



Planirano uređenje jugoistočne obale u luci Pučišća

Glavni ciljevi razvoja općine Pučišća

U skladu s razvojnom vizijom, Općina Pučišća želi osigurati uvjete za održivi razvoj tradicionalne djelatnosti vađenja i obrade kamena do visokog stupnja gotovosti uz posebni naglasak na očuvanje tradicije Klesarske škole. Konkurentnost te grane gospodarstva povećala bi se izgradnjom i cestovnim povezivanjem teretne luke „Veselje“, otvaranjem novih eksploatacijskih polja, uređenjem i opremanjem poslovnih zona te izgradnjom ceste Pučišća-Povlja.

Turizam je gospodarska grana koja kroz održivi pristup razvoju može postati motor i akcelerator ukupnog razvoja Općine. Da bi se moglo ulagati u promidžbu i razvoj destinacije, potrebno je turizam razvijati na zdravim ekonomskim osnovama što znači povećanje broja visokokvalitetnih smještajnih jedinica te proširenje ponude pratećih ugostiteljskih, zabavnih i sportskih sadržaja. Potrebna su nova ulaganja u izgradnju turističkih objekata (turistička zona sa sadržajima i kapacitetima visoke kategorije u uvali Luka, hotel i manja luka nautičkog turizma u Stipanskoj luci, golfska igrališta kod Gornjeg Humca). Jedan od ciljeva je potaknuti razvoj turističke ponude u Pražnicama i Gornjem Humcu planiranjem pješačkih i biciklističkih staza uz ponudu domaćih proizvoda, prezentaciju kulturnih znamenitosti i jedinstvene arhitekture srednjovjekovnih crkvice. Razvoj poljoprivrede potrebno je poticati kao turizmu komplementarnu djelatnost te kao mogućnost proširenja ponude u okviru razvoja ruralnog turizma.

Kako bi se zaustavila depopulacija, osim navedenog gospodarskog razvoja, nužna su značajna ulaganja u komunalno opremanje novih područja za stambenu izgradnju i općenito podizanje standarda prometne, komunalne, društvene i socijalne infrastrukture vodeći računa o očuvanju krajobraznih vrijednosti, kulturne i povijesne baštine.



Župna crkva sv. Ante opata u Pražnicama

Glavni ciljevi razvoja Općine Pučišća (u periodu 2014. – 2020.) ostvarenjem kojih će ostvariti vizija razvoja su:

1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije

Općina posljednjih četrdeset godina bilježi pad broja stanovnika te zaustavljanje tog negativnog trenda predstavlja temeljni cilj i pokretač svih razvojnih aktivnosti. Na određeni način i preostali ciljevi su u funkciji ovog temeljnog cilja. Zadaća je Općine osigurati uvjete i okvir za ostanak i povratak stanovništva što znači osigurati radna mjesta, uvjete za stanovanje te sve usluge i sadržaje koje život čine ugodnim, a općinska naselja privlačnim za život. *Prema statističkim podacima u 2011. god. u Općini Pučišća je živjelo 2.171 stanovnika.*

Cilj 2020: broj stalnih stanovnika 2.250



Uređeno igralište u Praznicama

2. Održivi razvoj gospodarstva sa naglaskom na kamenarstvo

Pučišća su tradicionalno gospodarstvo temeljila na kamenarstvu te je cilj zadržati, osnažiti i modernizirati ovu djelatnost. Uz kamenarstvo potrebno je razvijati i druge gospodarske grane. Smjer razvoja Pučišća je održivi razvoj koji se temelji na mikro, malom i srednjem poduzetništvu u uslužno-proizvodnom i poljoprivrednom sektoru. Važna karika u razvoju gospodarstva je i ekološka poljoprivreda koja bilježi sve veći rast, veću dodanu vrijednost i bolji plasman na svjetskim tržištima, a Općina ispunjava sve prostorne i klimatske preduvjete za ekološku poljoprivredu.

Prema statističkim podacima u Općini su u 2012. god. bile zaposlene 433 osobe.

Cilj 2020: Broj novih poslovnih subjekata u Općini 20 (osnovanih 2014-2020)
Broj zaposlenih 650

3. Razvoj turizma i mreže djelatnosti u službi turizma

Turizam se u Pučišćima i Općini nije razvijao kao na ostatku otoka te se stanovništvo ne bavi turističkim djelatnostima u značajnijem obimu. Zbog prostornih, kulturnih i prirodnih potencijala Općina je odlučila istaknuti turizam kao jednu od gospodarskih grana koja može omogućiti velikom broju stanovnika samozapošljavanje ili dopunsku djelatnost.

Prema statističkim podacima u 2012. god. u Općini je bilo registrirano 587 turističkih kreveta, od čega 65 u hotelskom smještaju. U istoj godini Općinu su posjetila 2.643 gosta koji su ostvarili 18.554 noćenja.

Cilj 2020:	Broj turističkih postelja u Općini:	1000
	Broj postelja u hotelima:	250
	Broj gostiju/noćenja:	15.000 / 70.000



Gornji Humac – panorama, potencijal za razvoj turizma

4. Prometna povezanost Općine

Trenutno Općina nije dobro prometno povezana, štoviše, može se smatrati izoliranom te udaljenom od otočkih centara i obale. Stoga je jedan od najvažnijih ciljeva osigurati dobru prometnu povezanost što će omogućiti daljnji razvoj gospodarskih djelatnosti i kvalitetniji život stanovnicima.

Cilj 2020:	uređeno/izgrađeno 20 km prometnica na području Općine izgrađena jedna autobusna postaja srednjeg kapaciteta katamaranska veza 1 puta tjedno Split-Supetar-Postira-Pučišća.
-------------------	--

Specifični ciljevi razvoja općine Pučišća

Za svaki od temeljnih ciljeva utvrđena su po tri specifična cilja koji doprinose ostvarenju osnovnog cilja. Usklađenost ciljeva sa specifičnim ciljevima je važna, jer osigurava ostvarenje željenog. Ovakvim pristupom razvoju utvrđuje se jasan put koji vodi do željenog te povećava vjerojatnost ostvarenja. Specifični ciljevi su redom:

1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije

- 1.1. Unaprijediti kvalitetu života stanovnika i povećati privlačnost Općine Pučišća za život
- 1.2. Poboljšati komunalnu opremljenost i nivo usluga na području Općine
- 1.3. Zaštita i unapređenje stanja okoliša

2. Održivi razvoj gospodarstva sa naglaskom na kamenarstvo

- 2.1. Održivi razvoj djelatnosti eksploatacije i obrade kamena
- 2.2. Održivi razvoj ekološke poljoprivrede, marikulture i ribarstva
- 2.3. Održivi razvoj obrta i malog poduzetništva uz osiguranje poticajnog okruženja za ulaganje i poduzetništvo

3. Razvoj turizma i mreže djelatnosti u službi turizma

- 3.1. Prostorno plansko uređenje i infrastrukturno opremanje područja za razvoj turizma
- 3.2. Razvoj posebnih oblika turizma
- 3.3. Razvoj destinacije i sadržaja

4. Prometna povezanost Općine

- 4.1. Poboljšanje cestovne povezanosti i infrastrukture
- 4.2. Izgradnja i poboljšanje infrastrukture za pomorski i zračni promet
- 4.3. Poboljšanje uvjeta putničkog prometa



Nautičari u luci Pučišća, Srpanj 2014.

Mjere razvoja općine Pučišća

Nakon postavljenih specifičnih ciljeva, za svaki od ciljeva utvrđene su mjere za razvoj. Mjere su opis aktivnosti u širokom smislu realizacijom kojih se ispunjavaju ciljevi. Temeljem mjera mogu se kvalitetnije osmisliti i identificirati projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva. U daljnjem dijelu dokumenta sistematizirat će se projekti unutar svake od mjera. Mjere predstavljaju aktivni dio razvoja. Ciljevi su želje, a mjere postupci kojima će se doći do ispunjenja želja. Unutar svakog specifičnog cilja utvrđene su po dvije mjere koje omogućuju njegovo ispunjenje.

1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije

- 1.1 Unaprijediti kvalitetu života stanovnika i povećati privlačnost Općine Pučišća za život
 - 1.1.1 Učinkovita i transparentna javna uprava koja osigurava kvalitetnije javne usluge i razvija kulturne, društvene i sportske sadržaje
 - 1.1.2 Osigurati stambeno zbrinjavanje i dostupnost kvalitetnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja svim stanovnicima Općine Pučišća
- 1.2 Poboljšati komunalnu opremljenost i nivo usluga na području Općine
 - 1.2.1 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture, posebno odvodnje oborinskih i otpadnih voda
 - 1.2.2 Izgradnja nove komunalne infrastrukture u novim građevinskim područjima naselja
- 1.3 Zaštita i unapređenje stanja okoliša
 - 1.3.1 Uspostava učinkovitog sustava za gospodarenje otpadom
 - 1.3.2 Povećanje energetske učinkovitosti u Općini Pučišća

2. Održivi razvoj gospodarstva s naglaskom na kamenarstvo


- 2.1 Održivi razvoj djelatnosti eksploatacije i obrade kamena
 - 2.1.1 Osiguranje prostorno-planskih preduvjeta za otvaranje novih eksploatacijskih polja arhitektonsko-građevnog kamena i infrastrukturno opremanje
 - 2.1.2 Očuvanje tradicije ručne obrade kamena i ulaganje u razvoj Klesarske škole
- 2.2 Održivi razvoj ekološke poljoprivrede, marikulture i ribarstva
 - 2.2.1 Ulaganje u programe edukacije i zaštite autohtonih proizvoda
 - 2.2.2 Program poticanja ekološke poljoprivrede, povezivanje područja za poljoprivredu i formiranje novih sadržaja
- 2.3 Održivi razvoj obrta i malog poduzetništva uz osiguranje poticajnog okruženja za ulaganje i poduzetništvo
 - 2.3.1 Infrastrukturno opremanje gospodarskih zona malog poduzetništva
 - 2.3.2 Razvoj potporno - savjetodavne infrastrukture za poduzetništvo i ulaganja

3. Razvoj turizma i mreže djelatnosti u službi turizma

- 3.1 Prostorno plansko uređenje i infrastrukturno opremanje prostora za razvoj turizma
 - 3.1.1 Izrada Urbanističkih planova uređenja za područja namijenjena za turizam
 - 3.1.2 Infrastrukturno opremanje područja za razvoj turizma
- 3.2 Razvoj posebnih oblika turizma
 - 3.2.1 Poticanje razvoja malih obiteljskih hotela, robinzonskog i pustolovnog turizma
 - 3.2.2 Osiguranje preduvjeta za razvoj nautičkog i golf turizma
- 3.3 Razvoj destinacije i sadržaja
 - 3.3.1 Očuvanje i prezentacija kulturnih i prirodnih dobara
 - 3.3.2 Uređenje javnih prostora i sadržaja

4. Prometna povezanost Općine

- 4.1 Poboljšanje cestovne povezanosti i infrastrukture
 - 4.1.1 Izgradnja novih prometnica na području Općine
 - 4.1.2 Održavanje, sanacija i rekonstrukcija postojećih prometnica i čvorišta
- 4.2 Izgradnja i poboljšanje infrastrukture za pomorski i zračni promet
 - 4.2.1 Izgradnja i uređenje luka u Općini Pučišća
 - 4.2.2 Izgradnja infrastrukture zračnog prometa
- 4.3 Poboljšanje uvjeta putničkog prometa
 - 4.3.1 Poboljšanje uvjeta autobusnog prijevoza stanovnika i gostiju
 - 4.3.2 Razvoj pomorskog putničkog prometa na teritoriju Općine



Cesta Pučišća – Povlja, prva dionica u duljini 4.825 km ima potvrdu glavnog projekta

Projekti razvoja prema mjerama



Unutar svake mjere identificirani su projekti ostvarenje kojih doprinosi ispunjenju mjere te odgovarajućih ciljeva. Svaki od projekata je evaluiran i razvrstan prema tri osnovna pokazatelja.

Prvi pokazatelj je *provoditelj projekta*, a projekti su podijeljeni u tri grupe. Projekti koje provodi Općina samostalno, projekti koje Općina provodi u suradnji sa drugim javnim ili privatnim subjektima te projekti koji su važni za Općinu ali ih provode druga javna ili privatna tijela te Općina ima neznatan utjecaj na samu realizaciju projekta.

Drugi pokazatelj je *važnost projekata*, odnosno razina utjecaja na ostvarenje razvojnih ciljeva Općine. U ovom dijelu projekti su podijeljeni na strateške, važne i ostale. Strateški projekti su od iznimne važnosti i o njima u velikoj mjeri ovisi ostvarenje ciljeva. Važni projekti imaju znatan utjecaj na ostvarenje ciljeva, dok su ostali projekti oni koji imaju utjecaj na ostvarenje ciljeva, ali taj utjecaj nije presudan.

Treći pokazatelj je *provedba projekta*. Projekti su podijeljeni u tri kategorije. Prva kategorija su projekti čija provedba je u tijeku, odnosno projekti za koje su već započete neke aktivnosti (izrada projektne dokumentacije ili izgradnja). Druga kategorija su projekti u pripremi. To su projekti za koje je u 2014. planirano provođenje neke od aktivnosti. Treća kategorija su projekti koji su u planu sa navedenom godinom planiranog početka provedbe.

Cilj 1: Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije											
Specifični cilj	mjera	r.b.	Naziv projekta	Projekt provodi:			Važnost projekta:			Provedba:	
				Općina	Općina s partnerima	Drugo tijelo	Strateški	Važan	Ostali	U tijeku	U pripremi
1.1	1.1.1	1.	Izgradnja Društvenog centra hrvatskih branitelja								
		2.	Mrtvačnica s pogrebnom dvoranom na Poljani sv. Stjepana u Pučišćima								
		3.	Uređenje trga u Humcu								
		4.	Proširenje groblja u Pražnicama								
	1.1.2	1.	Izrada strategije za stambeno zbrinjavanje stanovnika Pučišća sa neriješenim stambenim pitanjem								2016
		2.	Programi poticaja za stanovnike (školovanje, zasnivanje obitelji, novorođene, itd.)								kontinuirano
		3.	Projekt novih obrazovnih programa Klesarske škole za viši stupanj obrazovanja (stupanj 5. i 6.)			Kl. Šk., SDŽ					
		4.	Adaptacija i proširenje zgrade dječjeg vrtića (ispunjavanje uvjeta za produženi boravak djece)								
1.2	1.2.1	1.	Ugradnja pročišćivača otpadnih voda u Pučišćima			Vod. Brač					2030
		2.	Izgradnja procrpnice Česminova vala			Vod. Brač					
		3.	Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda u Pučišćima								2020
		4.	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Pražnicama i Gornjem Humcu			Vod. Brač					2030
	1.2.2	1.	Izgradnja sjeverne pučiške obilaznice s kom. infrastrukturom (2,2km)								2016
		2.	Izgradnja ceste kroz Solinski dolac i spoj na ŽC6161 i kom. infrastrukturom								2016
1.3	1.3.1	1.	Sanacija odlagališta otpada Košer								2016
		2.	Izgradnja pretovarne stanice sa pristupnom cestom (i postrojenjem za oporabu otpada)								
		3.	Uspostava sustava odvojenog prikupljanja otpada i oporabe (i reciklažnih dvorišta, zeleni otoci, podzemni kontejneri za								
	1.3.2	1.	Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije			FZOEU					2015
		2.	Energetsko certificiranje i povećanje E.U. zgrada javne namjene								2015
		3.	Razvoj ekološke javne rasvjete i rekonstrukcija postojeće j.r. u naseljima Pučišća, Pražnica i Gornji Humac								2014
		4.	Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim i gospodarskim objektima								2015



Uređeno igralište u Pučišćima



Uređenje poljskih puteva



Uređenje sanitarnog čvora u luci Pučišća

Cilj 2: Održivi razvoj gospodarstva s naglaskom na kamenarstvo												
Specifični cilj	mjera	r.b.	Naziv projekta	Projekt provodi:			Važnost projekta:			Provedba:		
				Općina	Općina s partnerima	Drugo javno ili privatno tijelo	Strateški	Važan	Ostali	U tijeku	U pripremi	Planiran za
2.1	2.1.1	1.	Izrada izmjena i dopuna PPUOP sa novim područjima za eksploataciju kamena									
		2.	Teretna luka Veselje (izgradnja i prenamjena u javnu luku)		JK d.d.							
	2.1.2	1.	Proširenje Klesarske škole – izgradnja aneksa			Kl. Šk., SDŽ						
		2.	Izgradnja muzeja kamenarstva									2018
2.2	2.2.1	1.	Program subvencija za edukaciju i usavršavanje		Udruge polj.							
		2.	Aktivnosti na zaštiti bračkog sira, janjetine i maslinovog ulja i drugih proizvoda		Udruge polj.							
	2.2.2	1.	Izgradnja i rekonstrukcija mreže poljskih putova									2017
		2.	Program za povećanje vidljivosti poticaja za ekološku poljoprivredu		RERA							2015
2.3	2.3.1	1.	Proširenje i komunalno opremanje gospodarske zone Pučišća (4h)									2015
		2.	Projektiranje i izgradnja infrastrukture gospodarske zone Petrade Pražnica (9ha)									2018
	2.3.2	1.	Edukacija za poduzetništvo i poticajno-besповratna sredstva (RERA)		RERA							2015
		2.	Program promicanja ulaganja									2014

Cilj 3: Održivi razvoj turizma i mreže djelatnosti u službi turizma												
Specifični cilj	mjera	r.b.	Naziv projekta	Projekt provodi:			Važnost projekta:			Provedba:		
				Općina	Općina s partnerima	Drugo javno ili privatno tijelo	Strateški	Važan	Ostali	U tijeku	U pripremi	Planiran za
3.1	3.1.1	1.	Izrada UPU za turističku zonu T2 "Luka"									
		2.	Izrada UPU za turističku zonu "Stipanska luka" sa LNT									
	3.1.2	1.	Infrastrukturno opremanje Turističke zone "Luka" (17ha) (u sklopu odvojka ceste)		Luke Jadrana							
		2.	Priprema lokacije za TZ Stipanska luka (2ha) + LNT i sanacija podmorja									2018
3.2	3.2.1	1.	Program poticaja i edukacije za bavljenje specifičnim oblicima turizma		RERA							2016
	3.2.2	2.	Uređenje obale i sadržaja u luci Pučišća (privezište)		LU SDŽ							
3.3	3.3.1	1.	Arheološka konzervacija i turistička revitalizacija kompleksa naselja Straževnik i srednjovjekovnim crkvica na području Humca i Pražnica uz uređenje tematske staze i razvoj turističkog proizvoda		Konzervatori, Crkva							2020
		2.	Izgradnja muzeja renesansnog kiparstva u Pražnicama u objektu Stare škole		Crkva							2018
		3.	Program subvencioniranja očuvanja tradicionalnih bijelih krovova									2020
		4.	Obnova kule Aquila u Pučišćima-izlaganje replike Povaljske listine i arheoloških artefakata									2017
	3.3.2	1.	Uređenje i opremanje gradskih kupališta									2015
		2.	Uređenje tematske staze Put lanterne uz rekonstrukciju austrougarskog kamenog podzida u duljini 1000 m									2016

Brojne crkvice na prostoru Općine dio su potencijala za razvoj turizma.



Sv. Juraj Bračuta




Sv. Lucija Pučišća




Svi sveti Pražnica

Cilj 4: Prometna povezanost Općine												
Specifični cilj	mjera	r.b.	Naziv projekta	Projekt provodi:			Važnost projekta:			Provedba:		
				Općina	Općina s partnerima	Drugo javno ili privatno tijelo	Strateški	Važan	Ostali	U tijeku	U pripremi	Planiran za
4.1	4.1.1	1.	Izgradnja ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom, i spojnih cesta do luke Veselje i TZ Luka		ŽUC,HEP							
	4.1.2	1.	Sanacija pučiške obilaznice (dio ŽC 6161)			ŽUC					2020	
		2.	Rekonstrukcija križanja kod Pražnica sa javnom rasvjetom i ulazom u G.Z.		ŽUC, HC						2014	
		3.	Sanacija i rekonstrukcija ŽC 6193 Pučišća-Pražnica (6,6 km)		ŽUC						2020	
4.2	4.2.1	1.	Izgradnja jugoistočne obale luke Pučišća		LU SDŽ							
		2.	Projektiranje i izgradnja lukobrana-Most sv. Roka			LU SDŽ						
		3.	Izgradnja teretne luke u Veselju			JK d.d.						
		4.	Izgradnja luke nautičkog turizma Stipanska luka								2018	
	4.2.2	1.	Povećanje kapaciteta zračne luke Brač								2020	
		2.	Stavljanje u funkciju interventnog heliodroma kod Pražnica		Zavod za HM						2020	
4.3	4.3.1	1.	Izgradnja autobusne stanice u Pučišćima								2018	



Detalj izvedbenog projekta sanacije južne pučiške obilaznice




Trenutno stanje južne pučiške obilaznice

Strateški program projekata

Strateški program projekata sačinjavaju svi navedeni projekti. Cilj programa je omogućiti Općini učinkovito upravljanje provedbom, financiranjem i realizacijom projekata. Stoga su daljnjom sistematizacijom izdvojeni projekti koje ne provodi Općina pa, iako imaju utjecaj na ostvarenje razvojnih ciljeva, nisu predmet razrade u strateškom programu projekata zbog okolnosti da Općina za takve projekte ne mora osiguravati sredstva u vlastitom proračunu (npr. neki projekti javnih tvrtki) ili su oni takvog karaktera da Općina nema instrumenata kojim bi izravno mogla utjecati na dinamiku njihove realizacije (npr. neki projekti trgovačkih društava u privatnom vlasništvu).

Strateški program projekata je utvrđen prema važnosti projekata koje provodi Općina samostalno ili u suradnji s nekim jer je moguće planirati ostvarenje samo onih projekata na koje Općina neposredno utječe na ishod. Tom metodologijom jer sastavljena lista od 12 strateških projekata, 15 važnih projekata i 16 ostalih projekata. Projekti su u različitim fazama provedbe, neki su u tijeku, neki u pripremi, a neki tek planirani za buduća razdoblja. Važnost projekta utječe na nivo razrade unutar ovog programa, ali nema direktni utjecaj na početak provedbe.

mjera	r.b.	STRATEŠKI PROJEKTI	Provedba:		
			U tijeku	U pripremi	Planirani
koje Općina provodi samostalno:					
1.1.1	1	Mrtvačnica s pogrebnom dvoranom na Poljani sv. Stjepana u Pučišćima			
1.1.1	2	Uređenje trga u Humcu			
2.1.1	3	Izrada izmjena i dopuna PPUOP sa novim područjima za eksploataciju kamena			
1.1.1	4	Izgradnja Društvenog centra hrvatskih branitelja			
3.1.1	5	Izrada UPU za turističku zonu T2 "Luka"			
1.2.2	6	Izgradnja sjeverne pučiške obilaznice s kom. infrastrukturom (2,2km)			2016.
1.3.2	7	Razvoj ekološke javne rasvjete i rekonstrukcija postojeće j.r. u naseljima Pučišća, Pražnica i Gornji Humac			2014.
2.3.1	8	Proširenje i komunalno opremanje gospodarske zone Pučišća (4h)			2015.
koje Općina provodi u suradnji s drugim javnim ili privatnim subjektima:					
1.3.1	9	Izgradnja pretovarne stanice sa pristupnom cestom (i postrojenjem za oporabu otpada)			
2.1.1	10	Teretna luka Veselje (izgradnja i prenamjena u javnu luku)			
4.1.1	11	Izgradnja ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom, i spojnih cesta do luke Veselje i TZ Luka			
1.3.1	12	Sanacija odlagališta otpada Košer			2016.
2.3.1	13	Projektiranje i izgradnja infrastrukture gospodarske zone Petrade Pražnica (9ha)			2018.
4.2.1	14	Izgradnja jugoistočne obale luke Pučišća			



Projekt 2 – Uređenje trga u Gornjem Humcu

mjera	r.b.	VAŽNI PROJEKTI	Provedba:		
			U tijeku	U pripremi	Planirani
koje Općina provodi samostalno:					
1.1.1	1	Proširenje groblja u Pražnicama			
1.1.2	2	Adaptacija i proširenje zgrade dječjeg vrtića (ispunjavanje uvijeta za produženi boravak djece)			
3.1.1	3	Izrada UPU za turističku zonu "Stipanska luka" sa LNT			
1.2.1	4	Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda u Pučišćima			2020.
1.2.2	5	Izgradnja ceste kroz Solinski dolac i spoj na ŽC6161 i kom. Infrastrukturuom			2016.
1.3.2	6	Energetsko certificiranje i povećanje E.U. zgrada javne namjene			2015.
2.2.2	7	Izgradnja i rekonstrukcija mreže poljskih putova			2017.
3.1.2	8	Priprema lokacije za TZ Stipanska luka (2ha) + LNT i sanacija podmorja			2018.
3.3.1	9	Obnova kule Aquila u Pučišćima-izlaganje replike Povaljske listine i arheoloških artefakata			2017.
3.3.1	10	Arheološka konzervacija i turistička revitalizacija kompleksa naselja Straževnik i srednjovjekovnim crkvice na području Humca i Pražnica uz uređenje tematske staze i razvoj			2020.
3.3.1	11	Izgradnja muzeja renesansnog kiparstva u Pražnicama u objektu Stare škole			2018.
3.3.2	12	Uređenje i opremanje gradskih kupališta			2015.
3.3.2	13	Uređenje tematske staze Put lanterne uz rekonstrukciju austrougarskog kamenog podzida u duljini 1000 m			2016.
4.3.1	14	Izgradnja autobusne stanice u Pučišćima			2018.
koje Općina provodi u suradnji s drugim javnim ili privatnim subjektima:					
1.3.2	15	Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije			2015.
4.1.1	16	Rekonstrukcija križanja kod Pražnica sa javnom rasvjetom i ulazom u G.Z.			2020.
4.1.2	17	Sanacija i rekonstrukcija ŽC 6193 Pučišća-Pražnica (6,6 km)			2020.

mjera	r.b.	OSTALI PROJEKTI	Provedba:		
			U tijeku	U pripremi	Planirani
koje Općina provodi samostalno:					
1.3.1	1	Uspostava sustava odvojenog prikupljanja otpada i uporabe(i reciklažnih dvorišta, zeleni otoci, podzemni			
1.1.2	2	Izrada strategije za stambeno zbrinjavanje stanovnika Pučišća sa neriješenim stambenim pitanjem			2016.
1.1.2	3	Programi poticaja za stanovnike (školoavanje, zasnivanje obitelji, novorođene, itd.)			kontinuirano
1.3.2	4	Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim i gospodarskim objektima			2015.
2.1.1	5	Izgradnja muzeja kamenarstva			2018.
3.3.1	6	Program subvencioniranja očuvanja tradicionalnih bijelih krovova			2020.
koje Općina provodi u suradnji s drugim javnim ili privatnim subjektima:					
2.2.1	7	Program subvencija za edukaciju i usavršavanje			
2.2.1	8	Aktivnosti na zaštiti bračkog sira, janjetine i maslinovog ulja i drugih proizvoda			
2.2.2	9	Program za povećanje vidljivosti poticaja za ekološku poljoprivredu			2015.
2.3.2	10	Edukacija za poduzetništvo i poticajno-bespovratna sredstva (RERA)			2015.
2.3.2	11	Program promicanja ulaganja			2014.
3.2.1	12	Program poticaja i edukacije za bavljenje specifičnim oblicima turizma			2016.
4.2.2	13	Uvođenje katamaranske linije Split - Postira - Pučišća - Povlja			2019.
4.1.1	14	Stavljanje u funkciju interventnog heliodroma kod Pražnica			2020.



Dio plaže koji će se uređivati kroz važni projekt 12.

Strateški program projekata – razrada projekata

Projekti uvršteni u strateški program projekata dodatno su razrađeni sa projektnim aktivnostima i potrebnim sredstvima za provedbu aktivnosti, kao i sa utvrđenim do sada uložnim sredstvima u realizaciju projekata. Ovaj korak je iznimno važan kako bi se jasno utvrdile potrebne aktivnosti koje će omogućiti pravovremenu realizaciju projekata te osigurati pripremljenost odgovarajuće dokumentacije. Za svaki od projekata su utvrđeni mogući izvori bespovratnog financiranja te vrijeme potencijalne prijave kako bi Općina imala jasan plan za pripremu dokumentacije i osiguranje vlastitih sredstava potrebnih za provedbu kroz proračun.

Nivo razrađenosti projekata ovisi o važnosti projekta. Tako su **strateški projekti** detaljno razrađeni u smislu aktivnosti, iznosa investicije po aktivnostima kao i prema godinama. **Važni projekti** su razrađeni sumarno dok su ostali projekti samo nabrojani sa utvrđenom godinom početka provedbe projekta dok su **ostali projekti** samo pobrojani sa utvrđenom godinom početka provedbe.

mjera	r.b.	STRATEŠKI PROJEKTI					
		Naziv projekta/Projektne aktivnosti	Status	Trošak bez PDV	Trošak s PDV	Do sada plaćeno	Planirani završetak
1.1.1	1	Mrtvačnica s pogrebnom dvoranom na Poljani sv. Stjepana u Pučišćima					
		Otkup zemljišta	napravljen	25.000 kn	25.000 kn	25.000 kn	napravljen
		Izrada projektne dokumentacija (idejni, glavni i izvedbeni pr., ishodenje dozvola)	napravljeno	30.000 kn	37.500 kn	37.500 kn	napravljen
		Geodetski elaborati	napravljen	16.000 kn	20.000 kn	20.000 kn	napravljen
		Iskopi i uređenje gr. Zemljišta	suf. Županija 70 tis.	65.240 kn	81.550 kn	70.000 kn	u tijeku
		Izgradnja i uređenje	prij. Ministarstvo	840.000 kn	1.050.000 kn		2016.
		Ukupno:		976.240 kn	1.214.050 kn	152.500 kn	
		Razlika:			1.061.550 kn		
1.1.1	2	Uređenje trga u Humcu					
		Opločenje trga	u tijeku	1.200.000 kn	1.500.000 kn		2015.
		Ukupno:		1.200.000 kn	1.500.000 kn	0 kn	
		Razlika:			1.500.000 kn		
2.1.1	3	Izrada izmjena i dopuna PPUO Pučišća					
		Postupak izmjena i dopuna PPUOP	u tijeku	60.000 kn	75.000 kn		kraj 2014.
		Ukupno:		60.000 kn	75.000 kn	0 kn	
		Razlika:			75.000 kn		
1.1.1	4	Izgradnja Društvenog centra hrvatskih branitelja					
		Izrada geodetskih podloga		100.000 kn	125.000 kn		2014.
		Priprema i provedba natječaja za idejno rješenje	u tijeku	15.000 kn	18.750 kn		2014.
		Izrada projektne prijave za financiranje dokumentacije		10.000 kn	12.500 kn		2014.
		Izrada projektne dokumentacija (idejni, glavni i izvedbeni pr., ishodenje dozvola)		1.000.000 kn	1.250.000 kn		2014.-2015.
		Izrada plana financiranja i aplikacija za bespovratna sredstva		150.000 kn	187.500 kn		2015.
		Izgradnja, uređenje i opremanje zgrade		15.000.000 kn	18.750.000 kn		2016.
		Ukupno:		16.275.000 kn	20.343.750 kn	0 kn	
		Razlika:			20.343.750 kn		
3.1.1	5	Izrada UPU-a za turističku zonu T2 "Luka"					
		Izrada geodetskih podloga i UPU-a TZ "Luka"		150.000 kn	187.500 kn		2014./2015.
		Ukupno:		150.000 kn	187.500 kn	0 kn	
		Razlika:			187.500 kn		
1.2.2	6	Izgradnja sjeverne pučiške obilaznice s kom. infrastrukturom (2,2km) - prva faza izrada dokumentacije					
		Izrada UPU Tolja-Botak	nije ugovoreno	70.000 kn	87.500 kn		2016./2017.
		Izrada idejnih projekata i ishodenje lokacijske dozvole (geodetske podloge, ceste i komunalna nfrastuktura za naselje)	nije ugovoreno	215.000 kn	268.750 kn		2016./2017.
		Izrada studije isplativosti s analizom troškova i koristi	nije ugovoreno	45.000 kn	56.250 kn		2017.
		Izrada strategija korištenja zemljišta RH	nije ugovoreno	20.000 kn	25.000 kn		2018.
		Ukupno:		350.000 kn	437.500 kn	0 kn	
		Razlika:			437.500 kn		

		STRATEŠKI PROJEKTI				
mjera	r.b.		Trošak bez		Do sada	Planirani
1.3.2	7	Razvoj ekološke javne rasvjete i rekonstrukcija postojeće j.r. u naseljima Pučišća, Pražnica i Gornji Humac				
		Projektiranje i izgradnja solarne javne rasvjete - Pučišća 1	Solar projekt ponuda	250.000 kn	312.500 kn	2014.-2015.
		Opremanje dijela šetnice javnom rasvjetom - Pučišća 2	Solar projekt ponuda	200.000 kn	250.000 kn	2015.-2016.
		Rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete - Pučišća 3	Solar projekt ponuda	500.000 kn	625.000 kn	2016.-2017.
		Izrada programa ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u Pražnicama i Gornjem Humcu	izraditi	700.000 kn	875.000 kn	2018.-2019.
			Ukupno:	1.650.000 kn	2.062.500 kn	0 kn
			Razlika:		2.062.500 kn	
2.3.1	8	Proširenje i komunalno opremanje gospodarske zone Pučišća (4h)				
		Izrada geodetske podloge i UPU za GZ Pučišća	nije ugovoreno	65.000 kn	81.250 kn	2015.
		Izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijske dozvole (za ceste, vodoopskrbu i odvodnju, elektroopskrbu, DTK i javnu rasvjetu)	nije ugovoreno	40.000 kn	50.000 kn	2016.
		Izrada glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole (za ceste, vodoopskrbu i odvodnju, elektroopskrbu, DTK i javnu rasvjetu)	nije ugovoreno	40.000 kn	50.000 kn	2017.
		Izrada studije isplativosti s analizom troškova i koristi	nije ugovoreno	25.000 kn	31.250 kn	2017.
		Izgradnja komunalne infrastrukture u GZ	nije ugovoreno	1.500.000 kn	1.875.000 kn	2018.
			Ukupno:	1.670.000 kn	2.087.500 kn	0 kn
			Razlika:		2.087.500 kn	
1.3.1	9	Izgradnja pretovarne stanice sa pristupnom cestom (i postrojenjem za oporabu otpada)				
		Izrada projektne dokumentacija (idejni, glavni i izvedbeni pr., ishođenje dozvola)		200.000 kn	250.000 kn	2015.-2016.
		(cesta 3 km, 5,5 m širine) Izgradnja	8,5 mil kn cesta	8.500.000 kn	10.625.000 kn	2017.-2018.
			Ukupno:	8.700.000 kn	10.875.000 kn	0 kn
			Razlika:		10.875.000 kn	
2.1.1	10	Teretna luka Veselje (izgradnja i prenamjena u javnu luku)				
		Podrška privatnom investitoru u realizaciji projekta		20.000 kn	25.000 kn	2014.-2017.
		Izrada elaborata i provedba postupka prenamjene u javnu luku		40.000 kn	50.000 kn	2018.
			Ukupno:	60.000 kn	75.000 kn	0 kn
			Razlika:		75.000 kn	
4.1.1	11	Izgradnja ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom, i spojnih cesta do luke Veselje i TZ Luka				
11a	Izgradnja prve dionice ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom (4.825m)					
		Idejno rješenje za cestu s odvojcima	napravljen	60.000 kn	60.000 kn	2013. (ŽUC i Općina)
		Idejni projekt prve faze - lokacijska dozvola izdana 28.02.2013 (građevinski, PGP, javna rasvjeta, srednji napon, DTK)	napravljen	163.000 kn	203.750 kn	2013. (ŽUC i Općina)
		Glavni projekt prve faze, predan zahtjev za potvrdu gl. Projekta. (građevinski, podloge i geotehnički elaborat, javna rasvjeta, srednji napon, DTK)	napravljeno, čeka se GD u tijeku, Gr. Fakultet	204.800 kn	256.000 kn	2013. (ŽUC i Općina)
		Neovisna revizija projekta zbog zahtjevnosti		25.000 kn	31.250 kn	2014. - ŽUC
		Otkup zemljišta, prema procjeni (izvlaštenje)	prethodna procjena	4.900.000 kn	4.900.000 kn	2014./2015.
		Izrada aplikacije i analize troškova i koristi	nije ugovoreno	130.000 kn	162.500 kn	2015.
		Izgradnja i uređenje prve faze ceste	nije ugovoreno	30.801.530 kn	38.501.913 kn	2016.-2018.
			Ukupno:	36.284.330 kn	44.115.413 kn	551.000 kn
			Razlika:		43.564.413 kn	
11b	Izgradnja druge dionice ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom (10.775)					
		Idejni projekt - lokacijska dozvola (geodetski projekt, građevinski, PGP, javna rasvjeta, srednji napon, DTK)	nije ugovoreno	500.000 kn	625.000 kn	2016.-2017.
		Glavni projekt, potvrda glavnog projekta/gr.dozvola (građevinski, podloge i geotehnički elaborat, javna rasvjeta, srednji napon, DTK)	nije ugovoreno	250.000 kn	312.500 kn	2017.-2018.
		Otkup zemljišta, prema procjeni (izvlaštenje)	nije ugovoreno	7.500.000 kn	7.500.000 kn	2018.
		Izrada aplikacije i analize troškova i koristi	nije ugovoreno	200.000 kn	250.000 kn	2019.
		Izgradnja i uređenje ceste	nije ugovoreno	52.000.000 kn	65.000.000 kn	2018./2019.
			Ukupno:	60.450.000 kn	73.687.500 kn	0 kn
			Razlika:		73.687.500 kn	
11c	Izgradnja odvojka za TZ Luka (1.800m) sa infrastrukturom za TZ Luka					
		Idejni projekt - lokacijska dozvola (geodetski projekt, građevinski, PGP, javna rasvjeta, srednji napon, DTK)	napravljen	117.000 kn	146.250 kn	2014.
		Glavni projekt, potvrda glavnog projekta/gr.dozvola (građevinski, podloge i geotehnički elaborat, javna rasvjeta, srednji napon, DTK)	nije ugovoreno	132.400 kn	165.500 kn	2015.
		Otkup zemljišta, prema procjeni (izvlaštenje)	nije ugovoreno	1.200.000 kn	1.200.000 kn	2016.
		Izrada aplikacije i analize troškova i koristi	nije ugovoreno	60.000 kn	75.000 kn	2015./2016.
		Izgradnja i uređenje prve faze ceste	nije ugovoreno	10.000.000 kn	12.500.000 kn	2016./2017.
			Ukupno:	11.509.400 kn	14.086.750 kn	146.250 kn
			Razlika:		13.940.500 kn	

		STRATEŠKI PROJEKTI				
mjera	r.b.		Trošak bez		Do sada	Planirani
11d		Izgradnja odvojka za teretnu luku Veselje (2.500m) (prenamjena Luke u luku javne namjene i infrastruktura za eksploatacijska polja)				
		Idejni projekt - lokacijska dozvola (geodetski projekt, građevinski, PGP, javna rasvjeta, srednji napon, DTK)	nije ugovoreno	161.460 kn	201.825 kn	2018.
		Glavni projekt, potvrda glavnog projekta/gr.dozvola (građevinski, podloge i geotehnički elaborat, javna rasvjeta, srednji napon, DTK)	nije ugovoreno	182.712 kn	228.390 kn	2019.
		Otkup zemljišta, prema procjeni (izvlaštenje)	nije ugovoreno	1.656.000 kn	1.656.000 kn	2019.
		Izrada aplikacije i analize troškova i koristi	nije ugovoreno	60.000 kn	75.000 kn	2019.
		Izgradnja i uređenje prve faze ceste	nije ugovoreno	13.800.000 kn	17.250.000 kn	2020.
		Ukupno:		15.860.172 kn	19.411.215 kn	0 kn
		Razlika:			19.411.215 kn	
1.3.1	12	Sanacija odlagališta otpada Košer				
		Idejni projekt sanacije		180.000 kn	225.000 kn	2015.
		SUO		180.000 kn	225.000 kn	2016.
		Sanacija odlagališta	<i>procjena moguća nakon izrade idejnog projekta</i>			
		Ukupno:		360.000 kn	450.000 kn	0 kn
		Razlika:			450.000 kn	
2.3.1	13	Projektiranje i izgradnja infrastrukture gospodarske zone Petrade - Pražnica (9ha)				
		Izrada UPU Petrada-Pražnica		70.000 kn	87.500 kn	2018.
		Izrada projektne dokumentacija (idejni, glavni i izvedbeni pr., ishodenje dozvola)		500.000 kn	625.000 kn	2019.
		Izrada projektne aplikacije i analize troškova i koristi		50.000 kn	62.500 kn	2019.
		Izgradnja infrastrukture		9.000.000 kn	11.250.000 kn	2020.
		Ukupno:		9.620.000 kn	12.025.000 kn	0 kn
		Razlika:			12.025.000 kn	
4.2.1	14	Izgradnja jugoistočne obale luke Pučišća				
		Izrada projektne dokumentacija (idejni, glavni i izvedbeni pr., ishodenje dozvola)		224.000 kn	280.000 kn	2014.-2015.
		Izgradnja jugoistočne obale		9.600.000 kn	12.000.000 kn	2016.-2017.
		Ukupno:		9.824.000 kn	12.280.000 kn	0 kn
		Razlika:			12.280.000 kn	

Nadalje, ukupna investicija za svaki od projekata je raspoređena prema planiranim godinama provedbe.

Proračun po godinama, strateški projekti:								
Naziv projekta:		2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	Mrtvačnica s pogrebnom dvoranom na Poljani sv. Stjepana u Pučišćima	460.851 kn	300.350 kn	300.350 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
2	Uređenje trga u Humcu	300.000 kn	1.200.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
3	Izrada izmjena i dopuna PPUOP sa novim područjima za eksploataciju kamena	75.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
4	Izgradnja Društvenog centra hrvatskih branitelja	106.250 kn	700.000 kn	9.562.500 kn	9.375.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn
5	Izrada UPU za turističku zonu T2 "Luka"	0 kn	125.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
6	Izgradnja sjeverne pučiške obilaznice s kom. infrastrukturom (2,2km)	0 kn	0 kn	178.125 kn	234.375 kn	25.000 kn	0 kn	0 kn
7	Razvoj ekološke javne r. i rekonstrukcija postojeće j.r. u naseljima Pučišća, Pražnica i G. Humac	120.000 kn	222.500 kn	245.000 kn	650.000 kn	825.000 kn	0 kn	0 kn
8	Proširenje i komunalno opremanje gospodarske zone Pučišća (4h)	0 kn	81.250 kn	50.000 kn	81.250 kn	1.875.000 kn	0 kn	0 kn
9	Izgradnja pretovarne stanice sa pristupnom cestom (i postrojenjem za oporabu otpada)	0 kn	125.000 kn	125.000 kn	5.312.500 kn	5.312.500 kn	0 kn	0 kn
10	Teretna luka Veselje (izgradnja i prenamjena u javnu luku)	6.250 kn	6.250 kn	6.250 kn	6.250 kn	50.000 kn	0 kn	0 kn
11	Izgradnja ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom, i spojnih cesta do luke Veselje i TZ Luka	1.100.000 kn	4.165.500 kn	20.633.971 kn	19.458.971 kn	14.785.796 kn	40.709.390 kn	49.750.000 kn
12	Sanacija odlagališta otpada Košer	0 kn	225.000 kn	225.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
13	Projektiranje i izgradnja infrastrukture gospodarske zone Petrada - Pražnica (9ha)	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	87.500 kn	687.500 kn	11.250.000 kn
14	Izgradnja jugoistočne obale luke Pučišća	40.000 kn	340.000 kn	3.000.000 kn	9.000.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn
	Ukupno:	2.208.351 kn	7.390.850 kn	34.326.195 kn	44.118.346 kn	22.960.796 kn	41.396.890 kn	61.000.000 kn

Važni projekti su razrađeni na nivou ukupno planirane investicije za projektnu dokumentaciju i izgradnju odnosno realizaciju projekta.

		VAŽNI PROJEKTI				
mjera	r.b.	Naziv projekta/Projektne aktivnosti	Priprema dok. (s PDV)	Izgradnja (s PDV)	Ukupno	
1.1.1	1	Proširenje groblja u Pražnicama	90.000 kn	450.000 kn	540.000 kn	
1.1.2	2	Adaptacija i proširenje zgrade dječjeg vrtića (ispunjavaње uvjeta za produženi boravak djece)	70.000 kn	800.000 kn	870.000 kn	
3.1.1	3	Izrada UPU za turističku zonu "Stipanska luka" sa LNT	80.000 kn	nije primjenjivo	80.000 kn	
1.2.1	4	Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda u Pučišćima - idejno rješenje	60.000 kn	nije moguće procijeniti	60.000 kn	
1.2.2	5	Izgradnja ceste kroz Solinski dolac i spoj na ŽC6161 i kom. Infrastrukturom (dokumentacija)	92.500 kn	nije moguće procijeniti	92.500 kn	
1.3.2	6	Energetsko certificiranje i povećanje E.U. zgrada javne namjene	70.000 kn	nije moguće procijeniti	70.000 kn	
2.2.2	7	Izgradnja i rekonstrukcija mreže poljskih putova	200.000 kn	2.300.000 kn	2.500.000 kn	
3.1.2	8	Priprema lokacije za TZ Stipanska luka (2ha) + LNT i sanacija podmorja	110.000 kn	800.000 kn	910.000 kn	
3.3.1	9	Obnova kule Aquila u Pučišćima-izlaganje replike Povaljske listine i arheoloških artefakata	60.000 kn	650.000 kn	710.000 kn	

mjera	r.b.	VAŽNI PROJEKTI			
		Naziv projekta/Projektne aktivnosti	Priprema dok. (s PDV)	Izgradnja (s PDV)	Ukupno
3.3.1.	10	Arheološka konzervacija i turistička revitalizacija kompleksa naselja Straževnik i srednjovjekovnim crkvica na području Humca i Pražnica uz uređenje tematske staze	1.000.000 kn	nije moguće procijeniti	1.000.000 kn
3.3.1.	11	Izgradnja muzeja renesansnog kiparstva u Pražnicama u objektu Stare škole	250.000 kn	nije moguće procijeniti	250.000 kn
3.3.2	12	Uređenje i opremanje gradskih kupališta	70.000 kn	730.000 kn	800.000 kn
3.3.2	13	Uređenje tematske staze Put lanterne uz rekonstrukciju austrougarskog kamenog podzida	15.000 kn	150.000 kn	165.000 kn
4.3.1	14	Izgradnja autobusne stanice u Pučišćima, uz otkup zemljišta	80.000 kn	900.000 kn	980.000 kn
1.3.2	15	Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije	90.000 kn	nije moguće procijeniti	90.000 kn
4.1.1	16	Rekonstrukcija križanja kod Pražnica sa javnom rasvjetom i ulazom u G.Z. Petrade - Pražnica	194.000 kn	4.000.000 kn	4.194.000 kn
4.1.2	17	Sanacija i rekonstrukcija ŽC 6193 Pučišća-Pražnica (6,6 km)	650.000 kn	12.000.000 kn	12.650.000 kn
Ukupno:			3.231.500 kn	10.980.000 kn	26.211.500 kn

Planirane investicije u projekte su nadalje podijeljene prema godinama provedbe.

Naziv projekta:	Proračun po godinama sa PDV-om						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proširenje groblja u Pražnicama	45.000 kn	100.000 kn	395.000 kn				
Adaptacija i proširenje zgrade dječjeg vrtića (ispunjavanje uvjeta za produjeni boravak djece)		35.000 kn	35.000 kn	400.000 kn	400.000 kn		
Izrada UPU za turističku zonu "Stipanska luka" sa LNT			80.000 kn				
Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda u Pučišćima - idejno rješenje			60.000 kn				
Izgradnja ceste kroz Solinski dolac i spoj na ŽC6161 i kom. Infrastrukturuom (dokumentacija)			92.500 kn				
Energetsko certificiranje i povećanje E.U. zgrada javne namjene		70.000 kn					
Izgradnja i rekonstrukcija mreže poljskih putova	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn	1.200.000 kn	1.050.000 kn
Priprema lokacije za TZ Stipanska luka (2ha) + LNT i sanacija podmorja					50.000 kn	60.000 kn	200.000 kn
Obnova kule Aquila u Pučišćima-izlaganje replike Povaljske listine i arheoloških artefakata		100.000 kn	300.000 kn	310.000 kn			
Arheološka konzervacija i turistička revitalizacija kompleksa naselja Straževnik i srednjovjekovnim crkvica na području Humca i Pražnica uz uređenje tematske staze							300.000 kn
Izgradnja muzeja renesansnog kiparstva u Pražnicama u objektu Stare škole					250.000 kn		
Uređenje i opremanje gradskih kupališta	130.000 kn	100.000 kn	70.000 kn	500.000 kn			
Uređenje tematske staze Put lanterne uz rekonstrukciju austrougarskog kamenog podzida			15.000 kn	150.000 kn			
Izgradnja autobusne stanice u Pučišćima, uz otkup zemljišta					40.000 kn	40.000 kn	326.667 kn
Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije		30.000 kn	30.000 kn	30.000 kn			
Rekonstrukcija križanja kod Pražnica sa javnom rasvjetom i ulazom u G.Z. Petrade - Pražnica	80.000 kn	57.000 kn	57.000 kn	2.000.000 kn	2.000.000 kn		
Sanacija i rekonstrukcija ŽC 6193 Pučišća-Pražnica (6,6 km)							250.000 kn
Ukupno:	355.000 kn	592.000 kn	1.234.500 kn	3.490.000 kn	2.840.000 kn	1.300.000 kn	1.876.667 kn

Ostali projekti su nabrojani sa utvrđenom godinom početka provedbe.

mjera	r.b.	OSTALI PROJEKTI	
		Naziv projekta/Projektne aktivnosti	Početak provedbe
1.3.1	1	Uspostava sustava odvojenog prikupljanja otpada i oporabe(i reciklažnih dvorišta, zeleni otoci, podzemni kontejneri za	u tijeku
1.1.2	2	Izrada strategije za stambeno zbrinjavanje stanovnika Pučišća sa neriješenim stambenim pitanjem	2016.
1.1.2	3	Programi poticaja za stanovnike (školovanje, zasnivanje obitelji, novorođene, itd.)	kontinuirano
1.3.2	4	Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim i gospodarskim objektima	2015.
2.1.1	5	Izgradnja muzeja kamenarstva	2018.
3.3.1	6	Program subvencioniranja očuvanja tradicionalnih bijelih krovova	2020.
2.2.1	7	Program subvencija za edukaciju i usavršavanje	u tijeku
2.2.1	8	Aktivnosti na zaštiti bračkog sira, janjetine i maslinovog ulja i drugih proizvoda	u tijeku
2.2.2	9	Program za povećanje vidljivosti poticaja za ekološku poljoprivredu	2015.
2.3.2	10	Edukacija za poduzetništvo i poticajno-besporatna sredstva (RERA)	2015.
2.3.2	11	Program promicanja ulaganja	2014.
3.2.1	12	Program poticaja i edukacije za bavljenje specifičnim oblicima turizma	2016.
4.2.2	13	Uvođenje katamaranske linije Split - Postira - Pučišća - Povlja	2019.
4.1.1	14	Stavljanje u funkciju interventnog heliodroma kod Pražnica	2020.

Financijski pregled projekata:

Strateški i važni projekti sagledani su sumarno kroz financijske potrebe kroz proračunska i vanjska sredstva po godinama. Na ovaj način moguće je sagledati stvarno potrebna sredstva kroz proračun Općine te regionalna sredstva potpore za provedbu projekata.

mj.	r.b.	STRATEŠKI PROJEKTI:	ukupno ulaganje	2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020		
				ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska
1.1.1	1	Mrtvačnica s pogrebnom dvoranom na Poljani sv. Stjepana u Pučišćima	1.061.550 kn	460.851 kn	99.243 kn	361.608 kn	300.350 kn	50.350 kn	250.000 kn	300.350 kn	50.350 kn	250.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
1.1.1	2	Uređenje trga u Humcu	1.500.000 kn	300.000 kn	150.000 kn	150.000 kn	1.200.000 kn	200.000 kn	1.000.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
2.1.1	3	Izrada izmjena i dopuna PPUOP sa novim područjima za eksploataciju kamena	75.000 kn	75.000 kn	75.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
1.1.1	4	Izgradnja Društvenog centra hrvatskih branitelja	19.743.750 kn	106.250 kn	106.250 kn	0 kn	700.000 kn	100.000 kn	600.000 kn	9.562.500 kn	1.562.500 kn	8.000.000 kn	9.375.000 kn	875.000 kn	8.500.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
3.1.1	5	Izrada UPU za turističku zonu T2 "Luka"	125.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	125.000 kn	0 kn	125.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
1.2.2	6	Izgradnja sjeverne pučiške obilaznice s kom. infrastrukturom (2,2km) - prva faza izrada dokumentacije	437.500 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	178.125 kn	28.125 kn	150.000 kn	234.375 kn	34.375 kn	200.000 kn	25.000 kn	25.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
1.3.2	7	Razvoj ekološke javne rasvjete i rekonstrukcija postojeće j.r. u naseljima Pučišća, Pražnica i Gornji Humac	2.062.500 kn	120.000 kn	120.000 kn	0 kn	222.500 kn	22.500 kn	200.000 kn	245.000 kn	45.000 kn	200.000 kn	650.000 kn	150.000 kn	500.000 kn	825.000 kn	125.000 kn	700.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
2.3.1	8	Proširenje i komunalno opremanje gospodarske zone Pučišća (4h)	2.087.500 kn	0 kn	0 kn	0 kn	81.250 kn	81.250 kn	0 kn	50.000 kn	50.000 kn	0 kn	81.250 kn	81.250 kn	1.875.000 kn	187.500 kn	1.687.500 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
2.1.1	9	Izgradnja pretovarne stanice sa pristupnom cestom (i postrojenjem za oporabu otpada)	10.875.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	125.000 kn	31.250 kn	93.750 kn	125.000 kn	31.250 kn	93.750 kn	5.312.500 kn	812.500 kn	4.500.000 kn	5.312.500 kn	1.328.125 kn	3.984.375 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
2.1.1	10	Teretna luka Veselje (izgradnja i prenamjena u javnu luku)	75.000 kn	6.250 kn	6.250 kn	0 kn	6.250 kn	6.250 kn	0 kn	6.250 kn	6.250 kn	0 kn	6.250 kn	6.250 kn	50.000 kn	50.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
4.1.1	11a	Izgradnja prve faze ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom (4,825m)	43.564.413 kn	1.100.000 kn	80.000 kn	1.020.000 kn	3.962.500 kn	62.500 kn	3.900.000 kn	12.833.971 kn	133.971 kn	12.700.000 kn	12.833.971 kn	133.971 kn	12.700.000 kn	12.833.971 kn	133.971 kn	12.700.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
	11b	Izgradnja ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom (10,775)	73.687.500 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	312.500 kn	62.500 kn	250.000 kn	375.000 kn	125.000 kn	250.000 kn	1.750.000 kn	50.000 kn	1.700.000 kn	38.750.000 kn	250.000 kn	38.500.000 kn	32.500.000 kn	32.500.000 kn	
	11c	Izgradnja odvojnica za TZ Luka (1,800m)	13.940.500 kn	0 kn	0 kn	0 kn	203.000 kn	0 kn	203.000 kn	7.487.500 kn	0 kn	7.487.500 kn	6.250.000 kn	0 kn	6.250.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
	11d	Izgradnja odvojnica za teretnu luku Veselje (2,500m)	19.411.215 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	201.825 kn	201.825 kn	1.959.390 kn	359.390 kn	1.600.000 kn	17.250.000 kn	0 kn	0 kn	17.250.000 kn	
3.1.2	12	Sanacija odlagališta otpada Košer	450.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	225.000 kn	37.500 kn	187.500 kn	225.000 kn	37.500 kn	187.500 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
1.2.1	13	Projektiranje i izgradnja inf. gospodarske zone Petrade - Pražnica	12.025.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	87.500 kn	87.500 kn	687.500 kn	387.500 kn	300.000 kn	11.250.000 kn	1.250.000 kn	10.000.000 kn		
4.2.1	14	Izgradnja jugoistočne obale luke Pučišća	12.280.000 kn	40.000 kn	0 kn	40.000 kn	240.000 kn	0 kn	240.000 kn	3.000.000 kn	200.000 kn	2.800.000 kn	9.000.000 kn	400.000 kn	8.600.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
Ukupno:			213.361.428 kn	2.168.351 kn	636.743 kn	1.531.608 kn	7.390.850 kn	591.600 kn	6.799.250 kn	34.326.195 kn	2.207.445 kn	32.118.750 kn	44.118.346 kn	2.618.346 kn	41.500.000 kn	22.960.796 kn	2.188.921 kn	20.771.875 kn	41.396.890 kn	996.890 kn	40.400.000 kn	61.000.000 kn	1.250.000 kn	59.750.000 kn
VAŽNI PROJEKTI:			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			
			ukupno	vl. sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	ukupno	vl. Sredstva	vanjska	
1.1.1	1	Proširenje groblja u Pražnicama	540.000 kn	45.000 kn	45.000 kn	100.000 kn	100.000 kn	0 kn	395.000 kn	95.000 kn	300.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
1.1.2	2	Adaptacija i proširenje zgrade dječjeg vrtića (ispunjavanje uvjeta za produženi boravak djece)	870.000 kn	0 kn	0 kn	35.000 kn	35.000 kn	0 kn	35.000 kn	35.000 kn	0 kn	400.000 kn	50.000 kn	350.000 kn	400.000 kn	50.000 kn	350.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
3.1.1	3	Izrada UPU za turističku zonu "Stupanska luka" sa LNT	80.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	80.000 kn	0 kn	80.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
1.2.1	4	Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda u Pučišćima	60.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	60.000 kn	60.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
1.2.2	5	Izgradnja ceste kroz Solinski dolac i spoj na ŽC6161 i kom. infrastrukturom (izrada dokumentacije)	92.500 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	92.500 kn	32.500 kn	60.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
1.3.2	6	Energetsko certificiranje i povećanje E.U. zgrada javne namjene	70.000 kn	0 kn	0 kn	70.000 kn	35.000 kn	35.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
2.2.2	7	Izgradnja i rekonstrukcija mreže poljskih putova	2.750.000 kn	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn	0 kn	100.000 kn	100.000 kn	0 kn	100.000 kn	40.000 kn	60.000 kn	100.000 kn	40.000 kn	60.000 kn	1.200.000 kn	1.080.000 kn	120.000 kn	1.050.000 kn	850.000 kn	200.000 kn	
3.1.2	8	Priprema lokacije za TZ Stupanska luka (zha) + LNT i sanacija podm.	310.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	50.000 kn	0 kn	50.000 kn	60.000 kn	60.000 kn	200.000 kn	200.000 kn	0 kn	0 kn	
3.3.1	9	Obnova kule Aquila u Pučišćima-izlaganje replike Povaljske listine i arheoloških artefakata	710.000 kn	0 kn	0 kn	100.000 kn	20.000 kn	80.000 kn	300.000 kn	100.000 kn	200.000 kn	310.000 kn	110.000 kn	200.000 kn	0 kn	-200.000 kn	200.000 kn	0 kn	-180.000 kn	180.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
3.3.1	10	Arheološka konzervacija i turistička revitalizacija kompleksa naselja Straževnik i srednjovjekovnih crkvice na području Humca i Pražnica uz uređenje tematske staze	300.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	300.000 kn	150.000 kn	150.000 kn	
3.3.1	11	Izgradnja muzeja renesansnog kiparstva u Pražnicama u objektu Stare škole	250.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	250.000 kn	70.000 kn	180.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
3.3.2	12	Uređenje i opremanje gradskih kupališta	800.000 kn	130.000 kn	30.000 kn	100.000 kn	100.000 kn	0 kn	70.000 kn	70.000 kn	0 kn	500.000 kn	250.000 kn	250.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
3.3.2	13	Uređenje tematske staze Put lanterne uz rekonstrukciju austrougarskog kamenog podzida u duljini 1000 m	165.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	15.000 kn	5.000 kn	10.000 kn	150.000 kn	30.000 kn	120.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
4.3.1	14	Izgradnja autobusne stanice u Pučišćima	406.667 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	40.000 kn	40.000 kn	40.000 kn	40.000 kn	0 kn	0 kn	326.667 kn	46.667 kn	280.000 kn	
1.3.2	15	Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije	90.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	30.000 kn	10.000 kn	20.000 kn	30.000 kn	10.000 kn	20.000 kn	30.000 kn	30.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
4.1.1	16	Rekonstrukcija križanja kod Pražnica sa javnom rasvjetom i ulazom u G.Z.	4.194.000 kn	80.000 kn	80.000 kn	0 kn	57.000 kn	57.000 kn	0 kn	57.000 kn	57.000 kn	0 kn	2.000.000 kn	200.000 kn	1.800.000 kn	2.000.000 kn	200.000 kn	1.800.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	
4.1.2	17	Sanacija i rekonstrukcija ŽC 6193 Pučišća-Pražnica (6,6 km)	250.000 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	250.000 kn	100.000 kn	150.000 kn	
Ukupno:			11.688.167 kn	355.000 kn	255.000 kn	100.000 kn	592.000 kn	457.000 kn	135.000 kn	1.234.500 kn	564.500 kn	670.000 kn	3.490.000 kn	710.000 kn	2.780.000 kn	2.840.000 kn	200.000 kn	2.640.000 kn	1.300.000 kn	1.000.000 kn	300.000 kn	1.876.667 kn	1.246.667 kn	780.000 kn

Zbirno Općina Pučišća treba planirati slijedeća sredstva kroz vlastiti proračun kako bi se osigurao vlastiti udio sredstava za provedbu projekata. Planirani proračun podrazumijeva izuzetno veliki udio vanjskih izvora financiranja koja su planirana u kombinaciji izvora sredstava od privatnih investitora, regionalne uprane, nacionalnih ministarstava i Europskih strukturnih instrumenata. Ostvarivost planiranog uvelike ovisi o projektom pristupu provođenju plana i pažljivoj pripremi projekata uz pravovremenu prijavu na odgovarajuće izvore odnosno kvalitetnu suradnju sa mjerodavnim tijelima.

Godina:	ukupno	vl. Sredstva	vanjska
2014	2.523.351 kn	891.743 kn	1.631.608 kn
2015	7.982.850 kn	1.048.600 kn	6.934.250 kn
2016	35.560.695 kn	2.771.945 kn	32.788.750 kn
2017	47.608.346 kn	3.328.346 kn	44.280.000 kn
2018	25.800.796 kn	2.388.921 kn	23.411.875 kn
2019	42.696.890 kn	1.996.890 kn	40.700.000 kn
2020	62.876.667 kn	2.496.667 kn	60.530.000 kn
Ukupno:	225.049.595 kn	14.923.112 kn	210.276.483 kn


Strateški projekti

Strateški projekti od izuzetne važnosti za ostvarenje ciljeva razvoja Općine Pučišća razrađeni su detaljnije sa utvrđenim ciljevima koje ispunjavaju u smislu strategija višeg nivoa, projektnih aktivnosti i potrebnih sredstava te mogućih izvora financiranja realizacije.

I. MRTVAČNICA S POGREBNOM DVORANOM U PUČIŠĆIMA

Naziv projekta:	Mrtvačnica s pogrebnom dvoranom na Poljani sv. Stjepana u Pučišćima	
Opis projekta:	U mjestu Pučišća planira se gradnja mrtvačnice sa pogrebnom dvoranom kako bi se omogućilo stanovnicima dostojanstven ispraćaj pokojnika.	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Dostupna, učinkovita i transparentna javna uprava koja osigurava kvalitetnije javne usluge i razvija kulturne, društvene i sportske sadržaje
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije Specifični cilj 1.1. Unaprijediti kvalitetu života stanovnika i povećati privlačnost Općine Pučišća za život Mjera 1.1.1 Dostupna, učinkovita i transparentna javna uprava koja osigurava kvalitetnije javne usluge i razvija kulturne, društvene i sportske sadržaje
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 1. Konkurentno gospodarstvo Prioritet 5: Razvoj ruralnog područja 1.5.1. Jačanje lokalne zajednice 1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada (Županije).
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Izrada projektne dokumentacije Ishođenje građevinskih dozvola Osiguranje financijske konstrukcije Izgradnja mrtvačnice sa pogrebnom dvoranom Upravljanje i održavanje objekta
	Partneri u projektu:	Nema
	Dionici:	Općina Pučišća, stanovnici Općine Pučišća
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti u segmentu kvalitete života stanovnika općine.

	Dokument/aktivnost:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
Pripremljenost projekta:	Otkup zemljišta	25.000 kn	napravljeno	
	Projektna dokumentacija:	37.500 kn	napravljeno	
	Geodeski elaborati:	20.000 kn	napravljeno	
	Iskopi i uređenje zemlj.	81.550 kn	napravljeno	
	Izgradnja objekta	1.050.000 kn	2016 (započeto)	Djelomično osigurano fin.
	Ukupno:	1.214.050 kn		



Vizualizacija mrtvačnice u Pučišćima

II. UREĐENJE TRGA U HUMCU

Naziv projekta:	Uređenje trga u Humcu	
Opis projekta:	Uređenje i opločenje trga u Gornjem Humcu koji je središnji javni prostor mjesta.	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Dostupna, učinkovita i transparentna javna uprava koja osigurava kvalitetnije javne usluge i razvija kulturne, društvene i sportske sadržaje
	Cilj razvoja Pučišća:	Glavni cilj 1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije Specifični cilj 1.1. Unaprijediti kvalitetu života stanovnika i povećati privlačnost Općine Pučišća za život Mjera 1.1.1 Dostupna, učinkovita i transparentna javna uprava koja osigurava kvalitetnije javne usluge i razvija kulturne, društvene i sportske sadržaje

Relevantnost projekta:	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 1. Konkurentno gospodarstvo Prioritet 5: Razvoj ruralnog područja 1.5.1. Jačanje lokalne zajednice 1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada Županije		
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Osiguranje financijske konstrukcije Opločenje trga		
	Partneri u projektu:	nema		
	Dionici:	Općina Pučišća, stanovnici Općine Pučišća, naselja Gornji Humac		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti u segmentu kvalitete života stanovnika općine.		
Pripremljenost projekta:	Dokument/aktivnost:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Opločenje trga	1.500.000 kn	2015.	
	Ukupno:	1.500.000 kn		



Trg u Gornjem Humcu 2011. godine




Trg u Gornjem Humcu 2013. godine

III. DRUŠTVENI CENTAR HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv projekta:	Izgradnja Društvenog centra hrvatskih branitelja
Opis projekta:	U neposrednoj blizini središta Pučišća, na zemljištu u isključivom vlasništvu Općine, planira se izgradnja multifunkcionalnog energetski učinkovitog objekta gdje bi se na jednom mjestu smjestila većina društvenih i administrativnih sadržaja Općine i mjesta Pučišća. U objektu bi se osigurao adekvatan prostor za: vatrogasnu stanicu, sportsku dvoranu, poštanski ured, ambulantu obiteljske medicine, pedijatriju, zubnu ambulantu, udruge, općinske urede, knjižnicu, poslovne prostore te druge društvene sadržaje.

Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Osigurati dostupnost svih društvenih usluga svim stanovnicima sa posebnim naglaskom na dostupnost usluga teže pokretljivim osobama. Osigurati odgovorno korištenje energije u objektima javnog sektora.
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije Specifični cilj 1.1. Unaprijediti kvalitetu života stanovnika i povećati privlačnost Općine Pučišća za život Mjera 1.1.1 Dostupna, učinkovita i transparentna javna uprava koja osigurava kvalitetnije javne usluge i razvija kulturne, društvene i sportske sadržaje
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 1. Konkurentno gospodarstvo Prioritet 5: Razvoj ruralnog područja 1.5.1. Jačanje lokalne zajednice 1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada Županije 2. Razvoj infrastrukture Prioritet 3: Poboljšanje energetske sustava, korištenje obnovljivih izvora energije i promicanje energetske učinkovitosti 2.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru 3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete Prioritet 4: Poboljšanje kvalitete zdravstvenog sustava 3.4.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ 6B: “ Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“ Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 10: Osigurati kvalitetnu i sigurnu opskrbu energijom,uz nužno smanjivanje negativnih učinaka na okoliš i društvo.

		<p>Mediterranska strategija održivog razvoja 2005: Cilj 3: Promijeniti obrasce neodržive proizvodnje i potrošnje i osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima Cilj 4: Poboljšati upravljanje na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini</p> <p>Ciljevi iz strategije EUROPA 2020 ispunjenju kojih doprinosi projekt: 3. klimatske promjene (cilj 20/20/20)</p>		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Priprema projektog zadatka sa analizom potreba Izrada projektne dokumentacije Ishođenje građevinskih dozvola Osiguranje financijske konstrukcije Izgradnja objekta Upravljanje i održavanje objekta		
	Partneri u projektu:	Nema		
	Dionici:	Općina Pučišća, stanovnici Općine Pučišća, gosti na području Općine		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti u segmentu kvalitete života stanovnika i gostiju općine te doprinosi zaštiti okoliša kroz smanjenje emisije CO ₂ .		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Geodetske podloge	125.000 kn	2014.	nije ugovoreno
	Projektna dokumentacija	1.268.750 kn	2015.	nije ugovoreno
	CBA + aplikacija	187.500 kn	2015.	nije ugovoreno
	Izgradnja objekta	18.750.000 kn	2016.	nije ugovoreno
Ukupno:	20.343.750 kn			



Varijanta prijedloga idejnog rješenja Društvenog centra hrvatskih branitelja

IV. SJEVERNA PUČIŠKA OBILAZNICA

Naziv projekta:	Izgradnja sjeverne pučiške obilaznice s kom. infrastrukturom (2,2km) - prva faza izrada dokumentacije	
Opis projekta:	Projekt obuhvaća izgradnju prometnice u novom građevinskom području naselja sa kompletnom infrastrukturom kako bi se omogućila stambeno poslovna izgradnja i alternativni prometni pravac cestovnog prometa radi rasterećenja središta naselja.	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Omogućiti stanovnicima izgradnju stambeno poslovnih objekata u novom dijelu Pučišća sa svom potrebnom infrastrukturom.
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije Specifični cilj 1.2. Poboljšanje komunalne opremljenosti i razine javnih usluga na području Općine Mjera 1.2.2 Izgradnja nove komunalne infrastrukture u novim građevinskim područjima naselja
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 2. Razvoj infrastrukture Prioritet 1: Podizanje kvalitete prometne infrastrukture (razvoj svih oblika prometne infrastrukture). 2.1.1. Razvoj cestovnog sustava Prioritet 2: Podizanje kvalitete komunalne infrastrukture (razvoj vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava te efikasnije gospodarenje otpadom). 2.2.1. Podizanje kvalitete vodoopskrbnog sustava 2.2.2. Podizanje kvalitete sustava odvodnje Prioritet 3: Poboljšanje energetske sustava, korištenje obnovljivih izvora energije i promicanje energetske učinkovitosti 2.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 2. RAZVOJ REGIONALNE INFRASTRUKTURE Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ 6B: “ Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“

		Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 1: Zaustaviti daljnji pad prirodnog prirasta stanovništva i nepovoljna migracijska kretanja s ciljem da se brojnost stanovništva Republike Hrvatske održava na razini višoj od 4 milijuna stanovnika do 2050. Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Izrada UPU-a za područje Tolija-Botak Izrada projektne dokumentacije Ishođenje građevinskih dozvola Osiguranje financijske konstrukcije Izgradnja infrastrukture Upravljanje i održavanje objekta		
	Partneri u projektu:	ŽUC, Vodovod Brač, HEP,		
	Dionici:	Općina Pučišća, stanovnici Općine Pučišća, gosti na području Općine		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti u segmentu kvalitete života stanovnika i u zaštiti okoliša kroz održivu i učinkovitu infrastrukturu.		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	UPU	87.500 kn	2016/2017	nije ugovoreno
	Idejni projekti i L.D.	268.750 kn	2016/2017	nije ugovoreno
	CBA + aplikacija	56.250 kn	2017	nije ugovoreno
	Strategija korištenja zemljišta	25.000 kn	2018	nije ugovoreno
	Ukupno:	437.500 kn		

V. EKOLOŠKA JAVNA RASVJETA

Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Osigurati svim stanovnicima i gostima sigurno korištenje vanjskih prostora u noćnim satima istovremeno štiteći okoliš korištenjem energetske učinkovite ili ekološke rasvjete.
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije Specifični cilj 1.3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima Mjera 1.3.2. Povećanje energetske učinkovitosti u Općini Pučišća

	Regionalne strategije razvoja:	<p>Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt:</p> <p>1. Konkurentno gospodarstvo Prioritet 3: Razvoj turizma 1.3.2. Poboljšanje turističke infrastrukture Prioritet 5: Razvoj ruralnog područja 1.5.1. Jačanje lokalne zajednice 1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada Županije</p> <p>2. Razvoj infrastrukture Prioritet 3: Poboljšanje energetskeg sustava, korištenje obnovljivih izvora energije i promicanje energetske učinkovitosti 2.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru</p>
	Nacionalne strategije razvoja:	<p>Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života</p> <p>Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 4. ZAŠTITA OKOLIŠA</p> <p>Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ 6B: “ Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“</p> <p>Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom Cilj 6: Smanjiti štetne emisije u glavne sastavnice okoliša na najmanju moguću mjeru Cilj 10: Osigurati kvalitetnu i sigurnu opskrbu energijom, uz nužno smanjivanje negativnih učinaka na okoliš i društvo.</p>
	Nad-nacionalne strategije razvoja:	<p>Milenijski ciljevi: 7. Osigurati održivost okoliša</p> <p>Meditranska strategija održivog razvoja 2005: Cilj 3: Promijeniti obrasce neodržive proizvodnje i potrošnje i osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima</p> <p>Ciljevi iz strategije EUROPA 2020 ispunjenju kojih doprinosi projekt: 3. klimatske promjene (cilj 20/20/20)</p>

Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Priprema projekta zadatka sa analizom potreba Izrada projektne dokumentacije Ishođenje lokacijskih dozvola Osiguranje financijske konstrukcije Izgradnja sustava javne rasvjete Upravljanje i održavanje javne rasvjete		
	Partneri u projektu:	Nema		
	Dionici:	Općina Pučišća, stanovnici Općine Pučišća, gosti na području Općine		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti u segmentu kvalitete života stanovnika i gostiju općine te doprinosi zaštiti okoliša kroz smanjenje emisije CO ₂ .		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Rasvjeta Pučišća 1	312.500 kn	2014.	Ugovoreno projektiranje
	Rasvjeta Pučišća 2	250.000 kn	2015.	Ugovoreno projektiranje
	Rasvjeta Pučišća 3	625.000 kn	2016.	nije ugovoreno
	Rasvjeta Pražnice i Humac	875.000 kn	2018.	nije ugovoreno
Ukupno:	2.062.500 kn			

VI. PRETOVARNA STANICA I GOSPODARENJE OTPADOM

Naziv projekta:	Izgradnja pretovarne stanice sa pristupnom cestom (i postrojenjem za oporabu otpada)		
Opis projekta:	Planiranjem gospodarenja otpadom za Splitsko-dalmatinsku županiju regionalni centar je planiran u Lećevici, a za otok Brač je planirana jedna pretovarna stanica na području Općine Pučišća. Uz pretovarnu stanicu izgradilo bi se i postrojenje za oporabu otpada kako bi se smanjile ukupne količine otpada poslane u regionalni centar te kako bi se iskoristio oporabivi dio. Uz projekt pretovarne stanice planiran je i projekt odvojenog prikupljanja otpada kako bi se u što manjoj mjeri opteretio okoliš.		
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Osigurati čisti okoliš na otoku Braču te povećati količine oporabljene otpada, odnosno smanjiti količinu koju je potrebno zbrinuti u regionalnom centru za gospodarenje otpadom	
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije Specifični cilj 1.3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima Mjera 1.3.1. Uspostava učinkovitog sustava za gospodarenje otpadom	

	Regionalne strategije razvoja:	<p>Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt:</p> <p>1. Konkurentno gospodarstvo Prioritet 5: Razvoj ruralnog područja 1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada Županije</p> <p>2. Razvoj infrastrukture Prioritet 2: Podizanje kvalitete komunalne infrastrukture (razvoj vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava te efikasnije gospodarenje otpadom). 2.2.3. Izgradnja i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom</p>
	Nacionalne strategije razvoja:	<p>Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života</p>
<p>Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 4. ZAŠTITA OKOLIŠA</p>		
<p>Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom Cilj 14: Promicati održivo gospodarenje Jadranskim morem, obalom i otocima i očuvanje morskih ekosustava smanjivanjem unosa otpadnih tvari i stranih mikroorganizama i patogena u more iz svih izvora onečišćenja, potporom lokalnim zajednicama, osobito otočnima, ali s ograničavanjem utjecaja gospodarskih djelatnosti, osobito turizma, na okoliš.</p>		
	Nad-nacionalne strategije razvoja:	<p>Milenijski ciljevi: 7. Osigurati održivost okoliša</p> <p>Mediteranska strategija održivog razvoja 2005: Cilj 3: Promijeniti obrasce neodržive proizvodnje i potrošnje i osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima</p>
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	
	Partneri u projektu:	Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Županija Splitsko-dalmatinska, JLS na otoku Braču
	Dionici:	Stanovnici, gosti i gospodarski subjekti otoka Brača

	Održivost:	Projekt direktno doprinosi održivosti Općine i otoka smanjenjem otpada i podizanjem svijesti stanovnika.		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Izrada projektne dokumentacije	250.000 kn	2019.	nije ugovoreno
	Projektiranje I izgradnja ceste	10.625.000 kn	2020.	nije ugovoreno
	Ukupno:	10.875.00 kn		




Pogon sortimnice na odlagalištu opada Košer

VII. TERETNA LUKA VESELJE

Naziv projekta:	Teretna luka Veselje (izgradnja i prenamjena u javnu luku)	
Opis projekta:	Općina Pučišća dokumentima prostornog planiranja predvidjela je teretnu luku Veselje prvenstveno u funkciji kamenarstva. Projekt je planiran kao privatni projekt u kojem će Općina sudjelovati kroz osiguranje pristupne infrastrukture te kroz proces prenamjene u javnu luku.	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Osnažiti kamenarstvo kao djelatnost osiguranjem logistike za isporuku proizvoda.
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 2. Održivi razvoj gospodarstva s naglaskom na kamenarstvo Specifični cilj 2.1. Održivi razvoj djelatnosti eksploatacije i obrade kamena Mjera 2.1.1. Osiguranje prostorno-planskih preduvjeta za otvaranje novih eksploatacijskih polja arhitektonsko-građevnog kamena i infrastrukturno opremanje
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 1. Konkurentno gospodarstvo Prioritet 1: Stvaranje konkurentnog gospodarstva temeljenog na znanju 1.1.2. Razvoj tehnološke infrastrukture Prioritet 5: Razvoj ruralnog područja 1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada Županije 2. Razvoj infrastrukture Prioritet 1: Podizanje kvalitete prometne infrastrukture 2.1.2. Razvoj lučke infrastrukture i poboljšanje kvalitete morskog prijevoza
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 2. Poboljšanje okruženja za otvaranje radnih mjesta i zapošljivost, 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života

		Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ Mjera 6A: „Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta“		
		Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom Cilj 14: Promicati održivo gospodarenje Jadranskim morem, obalom i otocima i očuvanje morskih ekosustava smanjivanjem unosa otpadnih tvari i stranih mikroorganizama i patogena u more iz svih izvora onečišćenja, potporom lokalnim zajednicama, osobito otočnima, ali s ograničavanjem utjecaja gospodarskih djelatnosti, osobito turizma, na okoliš.		
	Nad-nacionalne strategije razvoja:	EUROPA 2020 2. Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija		
		Mediterranska strategija održivog razvoja 2005: Cilj 1: Doprinosi gospodarskom razvoju kroz povećavanje/jačanje sredozemnih dobara		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Provođenje prostorno planske dokumentacije Izrada elaborata Ishođenje prenamjene luke		
	Partneri u projektu:	Jadranskamen d.d.		
	Dionici:	Stanovnici Općine i otoka, gospodarski subjekti otoka Brača, kamenarska industrija		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti jačajući gospodarstvo te povećanjem broja zaposlenih podiže mogućnosti i kvalitetu života		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	UPU			donesen
	Idejni projekt			izrađen
	Elaborat utjecaja na okoliš			izrađen
	Lokacijska dozvola			izdana
	Određivanje lučkog područja			na provedbi u katastru
	Glavni projekt			izrađen
	Izdavanje koncesije			pokrenut postupak
	Građevinska dozvola		2015.	
	Podrška u realizaciji projekta	25.000 kn	2014.	
	Prenamjena – elaborat	50.000 kn	2018.	
	Ukupno:	75.000 kn		



VIII. GOSPODARSKA ZONA PUČIŠĆA

Naziv projekta:	Proširenje i komunalno opremanje gospodarske zone Pučišća (4h)	
Opis projekta:	Gospodarska zona Pučišća važna je za daljnji razvoj gospodarstva u Općini, posebice za razvoj malih i srednjih poduzetnika. Proširenje zone podrazumijeva komunalno opremanje kako bi se omogućilo smještanje postojećih i novih poduzetnika unutar zone i odvijanje gospodarskih aktivnosti uz maksimalnu zaštitu okoliša.	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Povećati gospodarsku aktivnost u Općini kako bi se omogućilo zapošljavanje većeg broja stanovnika i povećalo javne prihode i kvalitetu života.
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 2. Održivi razvoj gospodarstva s naglaskom na kamenarstvo Specifični cilj 2.3. Održivi razvoj obrta i malog poduzetništva uz osiguranje poticajnog okruženja za ulaganje i poduzetništvo Mjera 2.3.1. Infrastrukturno opremanje gospodarskih zona malog poduzetništva

	Regionalne strategije razvoja:	<p>Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt:</p> <p>1. Konkurentno gospodarstvo</p> <p>Prioritet 2: Jačanje poduzetničke infrastrukture i privlačenje ulaganja</p> <p>1.2.2. Razvoj poduzetničkih zona</p> <p>Prioritet 5: Razvoj ruralnog područja</p> <p>1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada Županije</p>
		<p>Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi:</p> <p>2. Poboljšanje okruženja za otvaranje radnih mjesta i zapošljivost,</p> <p>3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života</p>
		<p>Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013</p> <p>Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska</p> <p>3. JAČANJE KONKURENTNOSTI POSLOVNOG SEKTORA</p>
	Nacionalne strategije razvoja:	<p>Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt</p> <p>Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“</p> <p>Mjera 6A: „Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta“</p>
		<p>Strategija održivog razvitka RH 2009:</p> <p>Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom</p> <p>Cilj 14: Promicati održivo gospodarenje Jadranskim morem, obalom i otocima i očuvanje morskih ekosustava smanjivanjem unosa otpadnih tvari i stranih mikroorganizama i patogena u more iz svih izvora onečišćenja, potporom lokalnim zajednicama, osobito otočnima, ali s ograničavanjem utjecaja gospodarskih djelatnosti, osobito turizma, na okoliš.</p>
	Nad-nacionalne strategije razvoja:	<p>EUROPA 2020</p> <p>2. Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija</p>
		<p>Mediterranska strategija održivog razvoja 2005:</p> <p>Cilj 1: Doprinosi gospodarskom razvoju kroz povećavanje/jačanje sredozemnih dobara</p>
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	<p>Izrada projektne dokumentacije</p> <p>Ishođenje građevinskih dozvola</p> <p>Osiguranje financijske konstrukcije</p> <p>Proširenje zone i izgradnja komunalne infrastrukture</p> <p>Upravljanje i održavanje infrastrukture</p>

	Partneri u projektu:	Nema		
	Dionici:	Stanovnici Općine i otoka, gospodarski subjekti otoka Brača		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti jačajući gospodarstvo te povećanjem broja zaposlenih podiže mogućnosti i kvalitetu života		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Geodetske podloge i UPU	81.250 kn	2015	nije ugovoreno
	Idejni projekti i L.D.	50.000 kn	2016	nije ugovoreno
	Glavni projekti i G.D.	50.000 kn	2017	nije ugovoreno
	Studije i ekonomske an.	31.250 kn	2017	nije ugovoreno
	Izgradnja	1.875.000 kn	2018	nije ugovoreno
	Ukupno:	2.087.500 kn		



Uređeno križanje ŽC 6161 i ŽC 6193 sa izgrađenim ulazom u poslovnu zonu

IX. IZGRADNJA PROMETNICE PUČIŠĆA – POVLJA SA ODVOJCIMA

A) IZGRADNJA PRVE DIONICE SA INFRASTRUKTUROM (4.825m)


Naziv projekta:	Izgradnja prve dionice ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom (4.825m)
Opis projekta:	Prometna povezanost Općine Pučišća nije optimalna. Prometno povezivanje obalnom prometnicom Pučišća-Povlja, koja se nastavlja na prometnicu Supetar - Postira - Pučišća, stvoriti će obalnu magistralu koja će prometno povezati do sada izolirana područja te omogućiti Općini aktivaciju turističkih, poljoprivrednih i drugih resursa, a posebno rudnog bogatstva na novim eksploatacijskim poljima arhitektonsko-građevnog kamena. Prva dionica je u duljini od 4.825 m i nadovezuje se na postojeću obilaznicu Pučišća duljine 2.700 m.

Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Prometno povezati sve dijelove Općine kako bi se omogućio razvoj gospodarstva i podigla kvaliteta života.		
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 4. Prometna povezanost Općine Specifični cilj 4.1. Poboljšanje cestovne povezanosti i infrastrukture Mjera 4.1.1. Izgradnja novih prometnica na području Općine		
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 2. Razvoj infrastrukture Prioritet 1: Podizanje kvalitete prometne infrastrukture 2.1.1. Razvoj cestovnog sustava		
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta živ. Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 2. RAZVOJ REGIONALNE INFRASTRUKTURE Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ Mjera 6A: „Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta“ 6B: „Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“ Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Izrada projektne dokumentacije Ishođenje građevinskih dozvola Osiguranje financijske konstrukcije Izgradnja ceste s infrastrukturom Upravljanje i održavanje ceste i infrastrukture		
	Partneri u projektu:	ŽUC, HEP-ODS		
	Dionici:	Stanovnici Općine i otoka, gospodarski subjekti otoka Brača, kamenarska industrija,		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti jačajući gospodarstvo te poboljšavajući kvalitetu života		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Idejno rješenje			Izrađeno
	Idejni projekti i L.D.	203.750 kn	2013	ishođeno 28.02.2013
	Glavni projekti i G.D.	256.000 kn	2013	ishođeno 10.07.2014.
	Neovisna revizija	31.250 kn	2014	Izrađeno

Otkup zemljišta	4.900.000 kn	2014/2015	u pripremi
Studije i ekonomske an.	162.500 kn	2014/2015	nije ugovoreno
Izgradnja	38.501.913 kn	2015/2016	nije ugovoreno
Ukupno:	44.055.413 kn		



Izvod iz projekta prve dionice ceste Pučišća – Povelja



Planirana trasa cijele ceste Pučišća - Povelja

B) IZGRADNJA DRUGE DIONICE SA INFRASTRUKTUROM

Naziv projekta:	Izgradnja druge dionice ceste Pučišća-Povelja sa infrastrukturom (10.775)	
Opis projekta:	Prometna povezanost Općine Pučišća nije optimalna. Prometno povezivanje obalnom prometnicom Pučišća Povelja, koja se nastavlja na prometnicu Supetar - Postira - Pučišća, stvoriti će obalnu magistralu koja će prometno povezati do sada izolirana područja te omogućiti Općini aktivaciju turističkih, poljoprivrednih i drugih resursa. Druga dionica je u duljini od 10.775 m. (preduvjet IDPPUO Pučišća i Selca-u tijeku)	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Prometno povezati sve dijelove Općine kako bi se omogućio razvoj gospodarstva i podigla kvaliteta života.
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 4. Prometna povezanost Općine Specifični cilj 4.1. Poboljšanje cestovne povezanosti i infrastrukture Mjera 4.1.1. Izgradnja novih prometnica na području Općine
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 2. Razvoj infrastrukture Prioritet 1: Podizanje kvalitete prometne infrastrukture 2.1.1. Razvoj cestovnog sustava
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 2. RAZVOJ REGIONALNE INFRASTRUKTURE

		<p>Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ Mjera 6A: „Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta“ 6B: “ Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“</p> <p>Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom</p>		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Izrada projektne dokumentacije Ishođenje građevinskih dozvola Osiguranje financijske konstrukcije Izgradnja ceste s infrastrukturom Upravljanje i održavanje ceste i infrastrukture		
	Partneri u projektu:	ŽUC, HEP-ODS		
	Dionici:	Stanovnici Općine i otoka, gospodarski subjekti otoka Brača, kamenarska industrija,		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti jačajući gospodarstvo te poboljšavajući kvalitetu života		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Idejno rješenje			izrađeno
	Idejni projekti i L.D.	625.000 kn	2016	nije ugovoreno (uvjet izmjena PPUO Pučišća i Selca)
	Glavni projekti i G.D.	312.500 kn	2017	nije ugovoreno
	Otkup zemljišta	750.000 kn	2016/2017	nije ugovoreno
	Studije i ekonomske an.	250.000 kn	2017	nije ugovoreno
	Izgradnja	65.000.000 kn	2018/2019	nije ugovoreno
	Ukupno:	66.937.500 kn		



Druga dionica sa odvojcima

C) IZGRADNJA ODVOJKA ZA TZ LUKA (1.800m)

Naziv projekta:	Izgradnja odvojka za TZ Luka (1.800m) sa infrastrukturom za TZ Luka	
Opis projekta:	Prometna povezanost Općine Pučišća nije optimalna. Prometno povezivanje obalnom prometnicom Pučišća-Povlja, koja se nastavlja na prometnicu Supetar - Postira - Pučišća, stvoriti će obalnu magistralu koja će prometno povezati do sada izolirana područja te omogućiti Općini aktivaciju turističkih, poljoprivrednih i drugih resursa. Izgradnjom odvojka prometno i infrastrukturno će se povezati prostor buduće turističke zone te omogućiti realizacija turističkih projekata na ovom području. (turistička zona znači 140 radnih mjesta, nove prihode od turističkih noćenja, komunalne naknade, poreza I prireza)	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Prometno povezati sve dijelove Općine kako bi se omogućio razvoj gospodarstva i podigla kvaliteta života.
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 4. Prometna povezanost Općine Specifični cilj 4.1. Poboljšanje cestovne povezanosti i infrastrukture Mjera 4.1.1. Izgradnja novih prometnica na području Općine
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 2. Razvoj infrastrukture Prioritet 1: Podizanje kvalitete prometne infrastrukture 2.1.1. Razvoj cestovnog sustava
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života

		Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 2. RAZVOJ REGIONALNE INFRASTRUKTURE		
		Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ Mjera 6A: „Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta“ 6B: “ Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“		
		Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Izrada projektne dokumentacije Ishođenje građevinskih dozvola Osiguranje financijske konstrukcije Izgradnja ceste s infrastrukturom Upravljanje i održavanje ceste i infrastrukture		
	Partneri u projektu:	ŽUC, LUKE JADRANA d.o.o.		
	Dionici:	Stanovnici Općine i otoka, gospodarski subjekti otoka Brača, kamenarska industrija,		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti jačajući gospodarstvo te poboljšavajući kvalitetu života		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Idejno rješenje			izrađeno
	Idejni projekti i L.D.	146.250 kn	2015.	nije ugovoreno (uvjet izmjena PPUO Pučišća)
	Glavni projekti i G.D.	165.000 kn	2015.	nije ugovoreno
	Otkup zemljišta	1.200.000 kn	2016.	nije ugovoreno
	Studije i ekonomske an.	75.000 kn	2015./2016.	nije ugovoreno
	Izgradnja	12.500.000 kn	2016./2017.	nije ugovoreno
	Ukupno:	14.086.250 kn		

D) IZGRADNJA ODVOJKA ZA TERETNU LUKU VESELJE (2.500m)

Naziv projekta:	Izgradnja odvojka za teretnu luku Veselje (2.500m) (prenamjena Luke u luku javne namjene i infrastruktura za eksploatacijska polja)
Opis projekta:	Prometna povezanost Općine Pučišća nije optimalna. Prometno povezivanje obalnom prometnicom Pučišća-Povlja, koja se nastavlja na prometnicu Supetar - Postira - Pučišća, stvoriti će obalnu magistralu koja će prometno povezati do sada izolirana područja te omogućiti Općini aktivaciju turističkih, poljoprivrednih i drugih resursa. Izgradnjom odvojka prometno i infrastrukturno će se povezati prostor za eksploataciju kamena i teretna luka čime se stvaraju preduvjeti da ista iz luke posebne namjene postane javna teretna luka za čitav otok Brač.

Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Prometno povezati sve dijelove Općine kako bi se omogućio razvoj gospodarstva i podigla kvaliteta života.		
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 4. Prometna povezanost Općine Specifični cilj 4.1. Poboljšanje cestovne povezanosti i infrastrukture Mjera 4.1.1. Izgradnja novih prometnica na području Općine		
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 2. Razvoj infrastrukture Prioritet 1: Podizanje kvalitete prometne infrastrukture 2.1.1. Razvoj cestovnog sustava		
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 2. RAZVOJ REGIONALNE INFRASTRUKTURE Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ Mjera 6A: „Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta“ 6B: „Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“ Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Izrada projektne dokumentacije Ishođenje građevinskih dozvola Osiguranje financijske konstrukcije Izgradnja ceste s infrastrukturom Upravljanje i održavanje ceste i infrastrukture		
	Partneri u projektu:	ŽUC, JADRANKAMEN d.d., SDŽ		
	Dionici:	Stanovnici Općine i otoka, gospodarski subjekti otoka Brača, kamenarska industrija,		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti jačajući gospodarstvo te poboljšavajući kvalitetu života		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Idejno rješenje			izrađeno
	Idejni projekti i L.D.	201.825 kn	2018.	nije ugovoreno (uvjet izmjena PPUO)

			Pučišća)
Glavni projekti i G.D.	228.390 kn	2019.	nije ugovoreno
Otkup zemljišta	1.656.000 kn	2019.	nije ugovoreno
Studije i ekonomske an.	75.000 kn	2019.	nije ugovoreno
Izgradnja	17.250.000 kn	2020.	nije ugovoreno
Ukupno:	19.411.215 kn		

X. SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA KOŠER

Naziv projekta:	Sanacija odlagališta otpada Košer	
Opis projekta:	Planiranjem gospodarenja otpadom za Splitsko-dalmatinsku županiju regionalni centar je planiran u Lečevici, dok je sva sakupljališta otpada potrebno sanirati. Općina planira sanaciju postojećeg odlagališta otpada kako bi se zaštitio okoliš te osiguralo kvalitetu života. NAPOMENA: otkupljeno zemljište, izrađen idejni projekt i studija utjecaja na okoliš, ali zbog kašnjenja sa izgradnjom Lečevice nije se moglo pristupiti sanaciji postojećeg odlagališta tako da čitavu projektну dokumentaciju treba iznova raditi prema novim okolnostima I količinama otpada	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Zaštita okoliša i učinkovito gospodarenje otpadom
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 1. Rast broja stanovnika, preokretanje trenda depopulacije Specifični cilj 1.3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima Mjera 1.3.1. Uspostava učinkovitog sustava za gospodarenje otpadom
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 1. Konkurentno gospodarstvo Prioritet 5: Razvoj ruralnog područja 1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada Županije 2. Razvoj infrastrukture Prioritet 2: Podizanje kvalitete komunalne infrastrukture (razvoj vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava te efikasnije gospodarenje otpadom). 2.2.3. Izgradnja i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 4. ZAŠTITA OKOLIŠA

		<p>Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom Cilj 14: Promicati održivo gospodarenje Jadranskim morem, obalom i otocima i očuvanje morskih ekosustava smanjivanjem unosa otpadnih tvari i stranih mikroorganizama i patogena u more iz svih izvora onečišćenja, potporom lokalnim zajednicama, osobito otočnima, ali s ograničavanjem utjecaja gospodarskih djelatnosti, osobito turizma, na okoliš.</p>		
	Nad-nacionalne strategije razvoja:	<p>Milenijski ciljevi: 7. Osigurati održivost okoliša</p> <p>Mediteranska strategija održivog razvoja 2005: Cilj 3: Promijeniti obrasce neodržive proizvodnje i potrošnje i osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima</p>		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Izrada projektne dokumentacije sanacije Procjena utjecaja na okoliš Provedba sanacije		
	Partneri u projektu:	Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Županija Splitsko-dalmatinska, JLS na otoku Braču		
	Dionici:	Stanovnici, gosti i gospodarski subjekti otoka Brača		
	Održivost:	Projekt direktno doprinosi održivosti Općine i zaštiti okoliša		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Idejni projekt sanacije	225.000 kn		nije ugovoreno
	Studija utjecaja na okoliš	225.000 kn		nije ugovoreno
	Sanacija odlagališta			nije ugovoreno
	Ukupno:	450.000 kn		



Košer – uređena ploha za prihvata otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest

XI. UREĐENJE INFRASTRUKTURE GOSPODARSKE ZONE PETRADE

Naziv projekta:	Projektiranje i izgradnja infrastrukture gospodarske zone Petrade - Pražnica (gha)	
Opis projekta:	Gospodarska zona Petrade u Pražnicama osnov je daljnjeg gospodarskog razvoja ovog dijela Općine Pučišća. Izgradnja zone podrazumijeva komunalno opremanje kako bi se omogućilo smještanje poduzetnika unutar zone i odvijanje gospodarskih aktivnosti uz maksimalnu zaštitu okoliša.	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Povećati gospodarsku aktivnost u Općini kako bi se omogućilo zapošljavanje većeg broja stanovnika i povećalo javne prihode i kvalitetu života.
	Cilj razvoja Općine Pučišća:	Glavni cilj 2. Održivi razvoj gospodarstva s naglaskom na kamenarstvo Specifični cilj 2.3. Održivi razvoj obrta i malog poduzetništva uz osiguranje poticajnog okruženja za ulaganje i poduzetništvo Mjera 2.3.1. Infrastrukturno opremanje gospodarskih zona malog poduzetništva
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 1. Konkurentno gospodarstvo Prioritet 2: Jačanje poduzetničke infrastrukture i privlačenje ulaganja 1.2.2. Razvoj poduzetničkih zona Prioritet 5: Razvoj ruralnog područja 1.5.2. Održivi razvoj ruralnog područja kroz poboljšanje uvjeta života i rada Županije
	Nacionalne strategije razvoja:	<p>Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi:</p> <p>2. Poboljšanje okruženja za otvaranje radnih mjesta i zapošljivost,</p> <p>3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života</p> <p>Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 3. JAČANJE KONKURENTNOSTI POSLOVNOG SEKTORA</p> <p>Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ Mjera 6A: „Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta“</p>

		<p>Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom Cilj 14: Promicati održivo gospodarenje Jadranskim morem, obalom i otocima i očuvanje morskih ekosustava smanjivanjem unosa otpadnih tvari i stranih mikroorganizama i patogena u more iz svih izvora onečišćenja, potporom lokalnim zajednicama, osobito otočnima, ali s ograničavanjem utjecaja gospodarskih djelatnosti, osobito turizma, na okoliš.</p>		
	Nad-nacionalne strategije razvoja:	<p>EUROPA 2020 2. Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija</p> <p>Mediterranska strategija održivog razvoja 2005: Cilj 1: Doprinosi gospodarskom razvoju kroz povećavanje/jačanje sredozemnih dobara</p>		
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	Izrada projektne dokumentacije Ishođenje građevinskih dozvola Osiguranje financijske konstrukcije Proširenje zone i izgradnja komunalne infrastrukture Upravljanje i održavanje infrastrukture		
	Partneri u projektu:	Nema		
	Dionici:	Stanovnici Općine i otoka, gospodarski subjekti otoka Brača		
	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti jačajući gospodarstvo te povećanjem broja zaposlenih podiže mogućnosti i kvalitetu života		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	UPU	87.500 kn	2018.	nije ugovoreno
	Projektiranje	625.000 kn	2019.	nije ugovoreno
	Studije i ekonomske an.	62.500 kn	2019.	nije ugovoreno
	Izgradnja	11.250.000 kn	2020.	nije ugovoreno
	Ukupno:	12.025.000 kn		

XII. IZGRADNJA JUGOISTOČNE OBALE LUKE PUČIŠĆA

Naziv projekta:	Izgradnja jugoistočne obale luke Pučišća	
Opis projekta:	Projekt obuhvaća sanaciju, rekonstrukciju i dijelom novu izgradnju jugoistočnog dijela obale/luke u naselju Pučišća kroz integralno rješavanje ovog dijela obalnog pojasa. Sadržajno, projekt podrazumijeva izgradnju objekata za prihvat i opskrbu plovila, uređenje područja za popravak manjih brodica domicilnog stanovništva, uređenje obalne šetnice s novom javnom rasvjetom i zelenim površinama, postavljanje sustava za odvojeno prikupljanje otpada, uređenje sadržaja za sport i rekreaciju (vaterpolo igralište), proširenje kupališnih kapaciteta plaže Macel i zaštitu kupaca od prometa plovila.	
Relevantnost projekta:	Opći cilj:	Povećati kapacitet i kvalitet usluga u luci Pučišća te kvalitetno opremiti javne prostore uz more na korist stanovnika i gostiju.
	Cilj razvoja Pučišća:	Glavni cilj 4. Prometna povezanost Općine Specifični cilj 4.2. Izgradnja i poboljšanje infrastrukture za pomorski i zračni promet Mjera 4.2.1. Izgradnja i uređenje luka u Općini Pučišća
	Regionalne strategije razvoja:	Ciljevi iz Strategije razvoja SDŽ ispunjenju kojih doprinosi projekt: 1. Konkurentno gospodarstvo Prioritet 3: Razvoj turizma (poticanje razvoja turističke infrastrukture, novih turističkih proizvoda i selektivnih oblika turizma s ciljem podizanja kvalitete i dodane vrijednosti, a sve u svrhu produženja turističke sezone). 1.3.2. Poboljšanje turističke infrastrukture 1.3.3. Unaprjeđenje nautičkog turizma 2. Razvoj infrastrukture Prioritet 1: Podizanje kvalitete prometne infrastrukture (razvoj svih oblika prometne infrastrukture). 2.1.2. Razvoj lučke infrastrukture i poboljšanje kvalitete morskog prijevoza
	Nacionalne strategije razvoja:	Nacionalni strateški referentni okvir 2013; Strateški ciljevi: 3. Uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života Strategija regionalnog razvoja RH 2011-2013 Razvoj Županija i statističkih regija - Jadranska Hrvatska 3. JAČANJE KONKURENTNOSTI POSLOVNOG SEKTORA Strategija razvoja turizma RH do 2020.godine Povećanje turističke potrošnje i Investicije

		<p>Strategija razvoja nautičkog turizma RH za razdoblje 2009-2019 Strateški cilj 3: Povećanje prihvatnih kapaciteta sanacijom, rekonstrukcijom i revitalizacijom postojećih luka</p> <p>Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 - nacrt Cilj 6: „Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima“ Mjera 6A: „Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta“</p> <p>Strategija održivog razvitka RH 2009: Cilj 5: Jačanje prostorno-razvojne strukture uravnoteženim policentričnim razvitkom temeljenim na opremljenosti kvalitetnom infrastrukturom Cilj 14: Promicati održivo gospodarenje Jadranskim morem, obalom i otocima i očuvanje morskih ekosustava smanjivanjem unosa otpadnih tvari i stranih mikroorganizama i patogena u more iz svih izvora onečišćenja, potporom lokalnim zajednicama, osobito otočnima, ali s ograničavanjem utjecaja gospodarskih djelatnosti, osobito turizma, na okoliš.</p>
	Nad-nacionalne strategije razvoja:	<p>EUROPA 20202. Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija</p> <p>Mediterranska strategija održivog razvoja 2005: Cilj 1: Doprinosi gospodarskom razvoju kroz povećavanje/jaćanje sredozemnih dobara</p>
Metodologija:	Projektne aktivnosti:	<p>Izrada geodetskih podloga obale i batimetrijska snimka akvatorija Izrada idejnog građevinskog projekta sa studijom valovanja Izrada idejnog arhitektonskog projekta s komunalnom opremom i vizualizacijom u prostoru Izrada elaborata o utjecaju na okoliš Pribavljanje Lokacijske dozvole Izrada maritimne studije i konzervatorske podloge (arheološka rekognicija podmorja) Izrada glavnih projekata Pribavljanje Građevinske dozvole/Potvrde glavnog projekta Osiguranje financijske konstrukcije Izgradnja Upravljanje i održavanje lučke i komunalne infrastrukture</p>
	Partneri u projektu:	Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije
	Dionici:	Stanovnici Općine i otoka, nautičari i ostali turisti, gospodarski subjekti otoka Brača

	Održivost:	Projekt doprinosi održivosti jačajući gospodarstvo te povećanjem broja zaposlenih podiže mogućnosti i kvalitetu života stanovnika. Uređenjem obale projekt doprinosi očuvanju kvalitete mora i održivom upravljanju plažama.		
Pripremljenost projekta:	Dokument:	Cijena (s PDV):	Rok:	Napomena:
	Izrada pr. dokumentacije	280.000 kn	2015.	nije ugovoreno
	Izgradnja	12.000.000 kn	2017.	nije ugovoreno
	Ukupno:	12.280.000 kn		



Jugoistočna obala – postojeće stanje



Jugoistočna obala - planirano

Bespovratna sredstva – mogućnosti financiranja JLS u Hrvatskoj

U Hrvatskoj su dostupna 2 vida financiranja javnih projekata na lokalnom nivou bespovratnim sredstvima.

1. Nacionalna bespovratna sredstva
2. Vanjska bespovratna sredstva

1. NACIONALNA BESPOVRATNA SREDSTVA:

Ovaj tip sredstava dodjeljuju nacionalna ministarstva prema utvrđenim programima. Postupak prijave i potrebna dokumentacija je jednostavna, ali je količina sredstava ograničena.

U nacionalna sredstva mogu se ubrojiti i regionalna sredstva dostupna kroz programe Splitsko dalmatinske županije.

2. VANJSKA BESPOVRATNA SREDSTVA:

Vanjska bespovratna sredstva možemo podijeliti na sredstva iz EU izvora i druga sredstva.

SREDSTVA IZ EU IZVORA:

Postoje 3 osnovna izvora sredstava iz EU:

- a) Sredstva iz EU strukturnih fondova
- b) Sredstva iz Programa Zajednice

a) EU Strukturni fondovi:

i. **Europski fond za regionalni razvoj (EFRR),**

Europski fond za regionalni razvoj namijenjen je ulaganjima koje imaju za cilj smanjivanje razlika u razvoju između regija u EU ili razlika između određenih socijalnih grupa. To se postiže ulaganjima u projekte poticanja konkurentnosti i proizvodnje putem ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, financiranjem infrastrukturnih projekata ključnih za gospodarski razvoj određenog područja, ulaganjima u jačanje gospodarskih potencijala određenog područja, odnosno u projekte jačanja turističke ponude, projekte vezane uz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, informatičko društvo te zaštitu okoliša.

ii. **Europski socijalni fond (ESF),**

Europski socijalni fond ima za cilj potaknuti zapošljavanje, promicati socijalnu uključenost i borbu protiv diskriminacije svake vrste te poticati ulaganja u ljudski kapital. Uobičajeni projekti koji se financiraju iz ovog fonda imaju za cilj poboljšati pristup tržištu rada osjetljivih skupina kao što su osobe sa invaliditetom, manjine, žene i sl., zatim projekti čija je svrha borba protiv svake vrste obespravljenosti i neravnopravnosti, projekti koji imaju za cilj unaprijediti vještine radne snage kroz različite programe cjeloživotnog učenja, projekti koji podržavaju i unapređuju rad službi i zavoda za zapošljavanje i sl.

iii. **Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)**

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. Konkretno, poboljšava upravljanje i kontrolu nad politikom ruralnog razvoja za razdoblje 2007. - 2013. Fond se financira sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i pridonosi ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 promicanjem održivog ruralnog razvoja u cijeloj

Europskoj uniji. Pridonosi ekološkoj i teritorijalnoj ravnoteži, zaštiti klimatskih uvjeta i uvođenju inovacija u poljoprivredni sektor.

iv. Europski fond za ribarstvo (EFR)

Europski fond za ribarstvo - EFR (eng. European Fisheries Fund) predstavlja financijski instrument Europske unije namijenjen sektoru ribarstva za sedmogodišnje programsko razdoblje od 2007.-2013. godinu. Glavni cilj EFR je poboljšati konkurentnost sektora te doprinijeti stvaranju ekološki, ekonomski i socijalno održivog ribarstva. Ukupni proračun na razini Europske unije u sklopu EFR za navedeno sedmogodišnje razdoblje, iznosi 3,8 milijardi eura (ili 4,3 milijarde eura u tekućim cijenama). Financiranje iz EFR-a je dostupno za sve segmente ribarstva: ribolov na moru i slatkim vodama, akvakulturu te preradu i marketing proizvoda ribarstva, a posebna pažnja posvećena je ribarskim zajednicama.

v. Kohezijski fond (KF)

Kohezijski fond (KF) financira velike infrastrukturne projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura koja je sastavni dio Trans-europske prometne mreže (postoji mogućnost ulaganja izvan navedenih mreža).

Kohezijskim fondom financiraju se uglavnom velika infrastrukturna ulaganja čija pojedinačna vrijednost premašuje 50 milijuna eura.

Privremeno dostupni podaci:

Strukturni fondovi:	Alokacija za Hrvatsku 14-20
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5,84 milijarde EUR
Europski socijalni fond (ESF)	
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2,02 milijarde EUR
Europski fond za ribarstvo (EFR)	0,28 milijarde EUR
Kohezijski fond	2,56 milijarde EUR

a) Sredstva iz programa zajednice

Pojam “program Zajednice” odnosi se na integriran niz aktivnosti koje usvaja Europska zajednica ili Unija kako bi promicala suradnju među državama članicama u različitim područjima povezanim s politikama Zajednice u razdoblju od nekoliko godina. U načelu, programi su namijenjeni isključivo državama članicama na temelju posebne stavke u Općem proračunu EU. Ipak, s obzirom na to da obuhvaćaju većinu politika Zajednice, omogućuju i pripremu za pristupanje zato što države kandidatkinje i njihove građane upoznaju s politikama i metodama rada Unije.

Programi EU-a u kojima trenutno sudjeluje Hrvatska

- ~ Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (2007. - 2013.) - FP7
- ~ Financijski instrument za civilnu zaštitu i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu
- ~ Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP)

- ~ Program Kultura 2007. - 2013.
- ~ Europa za građane
- ~ MEDIA 2007.
- ~ Progress
- ~ Tempus
- ~ Erasmus Mundus
- ~ Program za cjeloživotno učenje - LLP
- ~ Program 'Mladi na djelu'
- ~ Aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008.-2013.
- ~ Marco Polo II
- ~ Fiscalis 2013.
- ~ Carine 2013.

Mogućnosti financiranja projekata iz „Strateškog programa projekata Općine Pučišća“

mj.	r.b.	STRATEŠKI PROJEKTI:	IZVORI FINANCIRANJA:		
			REGIONALNI	NACIONALNI	EU
1.1.1	1	Mrtvačnica s pogrebnom dvoranom na Poljani sv. Stjepana u Pučišćima		MRR, PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	EPFRR, OS 3, Mjera 3
2.1.1	2	Izrada izmjena i dopuna PPUOP sa novim područjima za eksploataciju kamena			
1.1.1	3	Izgradnja Društvenog centra hrvatskih branitelja		MRR, PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	EFRR - Os 9,1; SO1; EPFRR, OS 3, Mjera 3
3.1.1	4	Izrada UPU za turističku zonu T2 "Luka"			
1.2.2	5	Izgradnja sjeverne pučiške obilaznice s kom. infrastrukturom (2,2km) - prva faza izrada dokumentacije			EPFRR, OS 3, Mjera 3
1.3.2	6	Razvoj ekološke javne rasvjete i rekonstrukcija postojeće j.r. u naseljima Pučišća, Pražnica i Gornji Humac		FZOEU	EFRR - Os 4,3; SO1
2.1.1	7	Izgradnja pretovarne stanice sa pristupnom cestom (i postrojenjem za oporabu otpada)			EFRR - Os 6,1; SO1 i SO2
2.3.1	8	Proširenje i komunalno opremanje gospodarske zone Pučišća (4h)		MRR, PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	EFRR - Poslovna infrastruktura
2.1.1	9	Teretna luka Veselje (izgradnja i prenamjena u javnu luku)			
4.1.1	10a	Izgradnja prve faze ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom (4.825m)			EFRR - OP Promet, priprema dokumentacije
	10b	Izgradnja ceste Pučišća-Povlja sa infrastrukturom (10.775)			EFRR - OP Promet, priprema dokumentacije
	10c	Izgradnja odvojka za TZ Luka (1.800m)			EFRR - OP Promet, priprema dokumentacije
	10d	Izgradnja odvojka za teretnu luku Veselje (2.500m)			EFRR - OP Promet, priprema dokumentacije
3.1.2	11	Sanacija odlagališta otpada Košer			EFRR - Os 6,1; SO1 i SO2
1.2.1	12	Projektiranje i izgradnja inf. gospodarske zone Petrade - Pražnica		MRR, PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	EFRR - Poslovna infrastruktura
VAŽNI PROJEKTI:			IZVORI FINANCIRANJA:		
			REGIONALNI	NACIONALNI	EU
1.1.1	1	Proširenje groblja u Pražnicama			EPFRR, OS 3, Mjera 3
1.1.2	2	Adaptacija i proširenje zgrade dječjeg vrtića (ispunjavaanje uvjeta za produjeni boravak djece)		MRR, PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	EPFRR, OS 3, Mjera 3
3.1.1	3	Izrada UPU za turističku zonu "Stipanska luka" sa LNT			EFRR - Os 6,5; SO1
1.2.1	4	Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda u Pučišćima			
1.2.2	5	Izgradnja ceste kroz Solinski dolac i spoj na ŽC6161 i kom. infrastrukturom (izrada dokumentacije)			EPFRR, OS 3, Mjera 3
1.3.2	6	Energetsko certificiranje i povećanje E.U. zgrada javne namjene		FZOEU	EFRR - Os 4,3; SO1
2.2.2	7	Izgradnja i rekonstrukcija mreže poljskih putova			EPFRR, OS 3, Mjera 3
3.1.2	8	Priprema lokacije za TZ Stipanska luka (2ha) + LNT i sanacija podm.			
3.2.2	9	Uređenje obale i sadržaja u luci Pučišća (privezište)		FOND za TURIZAM	EFRR - Poslovna infrastruktura
3.3.1	9	Obnova kule Aquila u Pučišćima-izlaganje replike Povaljske listine i arheoloških artefakata		FOND za TURIZAM	EFRR - Poslovna infrastruktura; EFRR Os 6,3;SO1
3.3.2	10	Uređenje i opremanje gradskih kupališta		MINT, program PLAŽE	
3.3.2	11	Uređenje tematske staze Put lanterne uz rekonstrukciju austrougarskog kamenog podzida u duljini 1000 m		FOND za TURIZAM	EFRR - Poslovna infrastruktura
4.3.1	12	Izgradnja autobusne stanice u Pučišćima		MRR, PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	EPFRR, OS 3, Mjera 3
1.3.2	13	Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije		FZOEU	
4.1.1	14	Rekonstrukcija križanja kod Pražnica sa javnom rasvjetom i ulazom u G.Z.			

OSTALI PROJEKTI:		IZVORI FINANCIRANJA:		
		REGIONALNI	NACIONALNI	EU
1.3.1	1	Uspostava sustava odvojenog prikupljanja otpada i oporabe (i reciklažnih dvorišta, zeleni otoci, podzemni kontejneri za odvojeno prikupljanje)	FZOEU	EFRR - Os 4,3; SO1
1.1.2	2	Izrada strategije za stambeno zbrinjavanje stanovnika Pučišća sa neriješenim stambenim pitanjem		
1.1.2	3	Programi poticaja za stanovnike (školovanje, zasnivanje obitelji, novorođene, itd.)		
1.3.2	4	Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim i gospodarskim objektima	FZOEU	
2.1.1	5	Izgradnja muzeja kamenarstva	FOND za TURIZAM	EFRR - Poslovna infrastruktura

Indikativna tablica mogućih izvora financiranja koju ćemo doraditi naknadno nakon prihvaćanja Partnerskog sporazuma sa Europskom unijom za period 2014 – 2020. Tek nakon usvajanja tog dokumenta biti će stvarno poznati programi i natječaji za sufinanciranje.